

# 対策案の検討方針について

平成29年12月20日  
空堀川流域広域雨水整備検討協議会  
第1回幹事会

# 今後の検討内容

幹線ルート案の検討  
ルート毎の事業費、工期などを算出

- 最適整備方法の選定

浸水発生地区を優先的に暫定整備するなどの手法を検討  
段階的暫定稼働の方策

- 事業実施スケジュールを策定

第2回幹事会にて  
整備最適ルート及び暫定対策案を提示