

# 検討スケジュール <検討スケジュールについて>

|          |                            | 平成29年度(2017年度) |               |              |              | 平成30年度(2018年度) |              |             |              | 平成31年度・令和元年度(2019年度) |             |        |      |
|----------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------|------|
|          |                            | 4~6月           | 7~9月          | 10~12月       | 1~3月         | 4~6月           | 7~9月         | 10~12月      | 1~3月         | 4~6月                 | 7~9月        | 10~12月 | 1~3月 |
| 検討会等     | 庁内検討会<br>都・区検討会<br>都・市町検討会 | ①<br>(5/17・24) | ②<br>(7/27)   | ③<br>(10/3)  | ④<br>(12/14) | ⑤<br>(2/2)     | ⑥<br>(5/18)  | ⑦<br>(9/18) |              | ⑧<br>(5/10)          |             | ○      |      |
|          | 専門アドバイザー委員会                | ①<br>(6/1)     | ②<br>(8/1)    | ③<br>(10/12) | ④<br>(12/20) | ⑤<br>(2/7)     | ⑥<br>(5/23)  | ⑦<br>(9/21) |              | ⑧<br>(5/15)          |             | ○      |      |
|          | 都・区市町策定検討会議                | ①<br>(6/8)     |               | ②<br>(10/19) |              | ③<br>(2/14)    | ④<br>(5/30)  |             | ⑤<br>(10/11) |                      | ⑥<br>(5/31) |        | ○    |
| 検証項目     | 概成道路における拡幅整備<br>の有効性の検証    |                | [Blue bar]    |              |              |                |              |             |              |                      |             |        |      |
|          | 交差点部の交差方式等の検証              |                | [Blue bar]    |              |              |                |              |             |              |                      |             |        |      |
|          | 計画重複等に関する検証                |                | [Blue bar]    |              |              |                |              |             |              |                      |             |        |      |
|          | 地域的な道路に関する検証               |                | [Blue bar]    |              |              |                |              |             |              |                      |             |        |      |
| 個々の路線の検証 |                            |                | ← 対象路線全体の検証 → |              |              |                | ← 個々の路線の検証 → |             |              |                      |             |        |      |
| 基本方針     | 中間のまとめ                     |                |               |              |              |                | 公表<br>(7/9)  | パブコメ(~8/10) |              |                      |             |        |      |
|          | 基本方針(案)                    |                |               |              |              |                |              |             |              | 公表予定                 | パブコメ        |        |      |
|          | 基本方針                       |                |               |              |              |                |              |             |              |                      |             |        | 策定予定 |

\* 検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。