取扱注意　資料２-2

「まちづくり方針」検討の進め方（案）

６月 12 日
庁内①

■ 庁内検討会立上げ

↓

６月 27 日
ＷＧ①

■ ワーキンググループ立上げ
■ 大きな視点で示された位置づけの整理
道路ネットワーク、交通結節点、歩行者ネットワーク

（個別調整）

↓

７月～８月
ＷＧ②
庁内②
学経①

■ 大きな視点で示された位置づけ整理
交通結節点、歩行者ネットワーク、周辺との連携、導入機能
整備順序＜段階的整備、先行着手箇所、土壌埋文調査 etc＞

↓

■ 現状把握
インフラ、堤防、浜離宮などの計画や整備状況、制限
開発状況・動向・導入機能等

↓

■ まちづくり方針における考え方（たたき台提示）
想定される交通結節点の位置、地区内道路の考え方、歩行者ネットワークの考え方、土地利用（周辺との連携、導入機能）
整備順序＜段階的整備、先行着手箇所、土壌埋文調査 etc＞

↓

９月
ＷＧ③ 庁内③
学経②

■ コンセプトの整理（具体化）
■ 段階ごとの導入機能、施設計画、整備計画の整理
■ まちづくり方針の構成イメージ（骨子）の提示

（三定議会）
（市場移転）

← 民間ヒアリング
← 事業収支の検討

↓

11 月
ＷＧ④ 庁内④
学経③

（四定議会）

■ まちづくり方針（原案）のたたき台

↓

12 月中旬
ＷＧ⑤ 庁内⑤
学経④

■ まちづくり方針原案

↓

12 月下旬
ＷＧ⑥ 庁内⑥

（一定議会）

■ パブコメ

↓

３月下旬

■ 策定