横田飛行場における施設整備について

（令和８年 10 月 26 日　北関東防衛局からの情報提供内容）

●ＣＶ－２２の部隊が専用的に使用する施設の工事

①格納庫／ＡＭＵ（航空機整備ユニット）の建設

ＥＲ：ＣＶ－２２格納庫／ＡＭＵの建設

工期：２０２３年（令和５年）１月から２０２６年（令和８年）１月予定

更新後→２０２３年（令和５年）６月から２０２７年（令和９年）１月予定

②飛行隊施設及び倉庫の建設

ＥＲ：特殊部隊施設の建設、ＭＲＳＰ（機動即応スペアパッケージ）／ＰＯＳ（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：２０２３年（令和５年）１１月から２０２６年（令和８年）７月予定

更新後→２０２４年（令和６年）５月から２０２７年（令和９年）４月予定

※ＥＲ：環境レビュー（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ）に記載の内容。