
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 工事の進ちょく状況 ： 基盤整備工事《道路の整備》 

特定建築者工事《施設建築物の建築》 

◇ トピックス      ： ① 東京 2020 オリンピック 500 日前イベント開催 

◇ コラム①      ： 「東京 2020 大会」選手村宿泊棟の大会時内装工事 

     及び運営施設・選手利便施設工事 

◇ トピックス      ： ② 選手村トランスポートモール整備工事 

③ 工事車両の通行台数 

◇ コラム②      ： エネルギー事業 

◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧 

工事かわら版 選手村
【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】 

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。  

◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、 

ありがとうございます。 

◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」により、

工事の進ちょく状況などをお知らせします。 
 

 

 
 

 

 

工事かわら版 Web 二次元コード 

前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌） 

【問

い合わせ先】 

東

京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

課 

T

EL:03-3534-3449(工事担当) 

 

【問い合わせ先】 

第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課 

TEL：03-3534-3449（工事担当） 

都市整備局 かわら版 

もしくは 

で検索 
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～ 2019. 4 第 14 号 ～ 

～ 次号（第 15 号）は本年 6 月に発行する予定です ～ 

第 14 号の内容 

 

 

平成 31 年 1 月 平成 31 年 3 月 

tel:03-3534-3449
tel:03-3534-3449
tel:03-3534-3449
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工事の進ちょく状況  

〇 基盤整備工事《道路の整備》 

 

 

 

【路線毎の進ちょく状況】 

◎ 補助第３１４号線及び区画道路５－２号線において、街路
が い ろ

築造
ちくぞう

を進めています。 

◎ 補助第３１４号線において、下水道管の設置を行っています。 

◎ 区画道路５－１号線において、道路照明工事が完了しました。 

○：完了、×：今後施工 

※この図面は平成 31 年 4 月上旬時点における 

おおむねの整備状況を示したものです。 

2 

２．補助第３１４号線（西側） １．区画道路５－２号線 

車道と歩道との境に「街
がい

きょ」と呼ばれる排水施設を設置しています。 

コンクリートを流し込むための、鉄製の型枠
かたわく

※を設置しています。※コンクリートの形を作るための枠 

２

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

４

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

（工事作業時間）  

午前９時～午後５時 （原則、日曜・祝日・月２回の土曜は休工） 
  

ただし、午前８時～午前９時：準備・朝礼等 

午後５時～午後６時：片付け・翌日の準備等 

 

３

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

道路照明の設置が完了しました。 下水道管を設置するため、道路を掘削
くっさく

しています。 

３．補助第３１４号線（西側） ４．区画道路５－１号線 

 現在の通行動線 

車両通行路 

歩行者、自転車通行路 

図面内着色 埋設物設置 街路築造 道路照明 舗装

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

○ 施工中 × ×

○ × × ×

施工中 なし なし なし

１

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×
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工事の進ちょく状況  

〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》 

 

 

 

【進ちょく状況】 

◎ 引き続き、地上躯体
く た い

工事を進めており、工事中の全 22 棟のうち、 

  11 棟が完了しております。 

◎ 最後に着手した 5－7 街区においても、順調に進捗しており、 

現在鉄骨組立を行っております。 

5-4 街区 地上躯体
く た い

の整備状況 5-5 街区 地上躯体
く た い

の整備状況 

  

ただし、午前６時～午前８時：準備・朝礼等 

午後６時～午後７時：片付け・翌日の準備等 

 

午前８時～午後６時 （原則、日曜・祝日は休工）  

（工事作業時間）  

5-6 街区 地上躯体
く た い

の整備状況 5-7 街区 地上躯体
く た い

の整備状況 

市街地再開発事業の区域

晴海客船ターミナル

朝潮運河

中央清掃工場

ほっと

プラザ

はるみ

晴海テラスザ・晴海

レジデンス

5-5街区

5-3街区5-6街区

5-4街区

学校予定地

臨港消防署

（移転先）

区画道路5-1号線

補助第314号線区画道路5-3号線

区画道路5-4号線

補
助
第
３
１
４
号
線

区
画
道
路
５-

2
号
線

区画道路5-4号線

特別区道中月第836号線

A棟

B棟 C棟 D棟

F棟 E棟

T棟

T棟

A棟

B棟
C棟

D棟
F棟 E棟 C棟D棟

A棟 B棟 D棟 E棟

前田建設工業株式会社

三井住友建設株式会社
東急建設株式会社

環
状
第
２
号
線

臨港

消防署

17階/17階

15階/15階15階/15階

14階/14階

14階/14階

18階/18階 17階/18階

15階/16階

17階/18階17階/18階

18階/18階

18階/18階

14階/14階

17階/17階

三井住友建設

株式会社

5-7街区

14階/14階 15階/18階

14階/14階

14階/14階

10階/14階

B棟

C棟

A棟

8階/14階 9階/16階

1階/3階

株式会社長谷工コーポレーション

※この図面は平成 31 年 4 月上旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。 

※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。 地 上 躯 体完了

凡 例

階 数 着 手 ／ 計画

地 上 躯 体施工中

１

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

１

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

２

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

２

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

３

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

４

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

３

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

４

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

トピックス 

①  東京 2020 オリンピック 500 日前イベント開催 

 

 

 

 平成 31 年 3 月 12 日（火）、選手村予定地である中央区晴海五丁目において「東京 2020

オリンピック 500 日前 スポーツピクトグラムＰＲイベント」が行われました。 

イベントでは、各競技を言語ではなくデザインで表現した、全 33 競技 50 種類の「東京

2020 オリンピックスポーツピクトグラム」が公表されました。３名のオリンピアン（元競

泳日本代表で東京 2020 大会組織委員会広報担当の伊藤華
はな

英
え

さん、元バドミントン日本代表

の池田信太郎さん、元競泳日本代表の松田丈志さん）がピクトグラムに関するクイズを出題

し、イベントに参加した区立月島第三小４年生約 90 人が、クイズに答えながらデザインの

特徴等を学んでいました。  

 

4 

【クイズ このピクトグラムな～んだ？】 

平成 28 年 8 月の IOC 総会では、既存の 28 競技以外の 5 競技 18 種目（東京 2020 提案の

追加種目）が決定しており、これらと合わせて東京 2020 オリンピック競技大会の実施種目

数は 339 種目となりました。 

さて、この追加の 5 競技とは 

野球・ソフトボール、空手の他、 

残り３つはなんでしょう？ 

 

① ② ③ 

ピクトグラムと同じポーズを披露する池田信太郎さん 

オリンピアンの話を聞く月島第三小４年生約90名 

建築工事のフェンスに貼られた「ピクトグラム」 

全33競技50種類の「ピクトグラム」 
（当日のみ設置） 

答えは６ページの下にあるよ！ 

答えの 

ヒント 
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【選手村宿泊棟の大会時内装工事及び運営施設・選手利便施設工事に関するお問い合わせ先】 

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 会場整備局 TEL：0570-09-2020 

コラム①：「東京 2020 大会」選手村宿泊棟の大会時内装工事及び 

運営施設・選手利便施設工事 
（公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会工事） 

運営施設の整備状況（躯体
く た い

工事） 運営施設の整備状況（改修工事） 

選手村宿泊棟の大会時内装工事については、平成 30 年 5 月より、本格的に工事に着手

しており、順調に工事を進めております。 

また、運営施設（倉庫）については、平成 30 年 12 月から、運営施設（ビレッジプラ

ザ）、選手村利便施設（メインダイニング）については、平成 31 年 4 月より工事着手して

おります。 

今後の工事にあたっては、近隣にお住まいの皆様方にご迷惑をお掛けしないよう努めて

まいります。何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

【工事スケジュール（予定）】 
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トピックス 

③ 工事車両の通行台数 

 

 

 

平成 31年 2月期及び 3月期の各 1か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。 

今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。 

平成 31 年 4 月より、中央区晴海五丁目において、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会にて、選手や大会関係者を輸送するための「選手村トランスポートモール整備工事」に

着手しました。 

整備にあたっては多くのバスが正確で安全に発着できるよう、新たな縁石を設置します。 

道路を一部規制しての工事となり、皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程、

よろしくお願いいたします。 

トピックス 

② 選手村トランスポートモール整備工事 

 

 

 

４ページのクイズの答え ① スケートボード 

            ② スポーツクライミング  

③ サーフィン 

（台／日） 

 

※同一車両でも通行のたびに計上 ※数字は片道分の台数 

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

（台／日） 

 

※同一車両でも通行のたびに計上 ※数字は片道分の台数 

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

（台／日） 

 

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

（台／日） 

 

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

（台／日） 

 

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

最大 最小 平均

12月
１，４０９ 約 ８７０ 約 ４０ 約 ５２０

1月
１，５６８ 約 ７４０ 約 ３７０ 約 ５５０

計画
実績

１月３１日（木） １月３０日（水）

１２月１８日（火） １２月２９日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

７８７台

６２２台

再開発事業 ：

大会時内装 ：

８９５台

６７３台

（台／日） 

※同一車両でも通行のたびに計上 

※数字は片道分の台数 

【進ちょく状況】 

 

歩道上をバリケード等で規制し、工事を進めています。 

赤く着色している範囲が施工箇所です。 

４月上旬、現場作業に着手しました。 

既設舗装の撤去作業を行っています。 

５
―
３
街
区 

中
央
清
掃
工
場 

最大 最小 平均

2月
１，５２９ 約 ７８０ 約 ４００

約 ５６０

3月
１，５３７ 約 ７７０ 約 ３３０

約 ５４０

計画
実績

３月○日（○）

２月２６日（火） ２月２３日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

大会用仮設施設 ：

８２８台

６３６台

６５台

７９４台

６１８台

１２５台

３月１１日（月） ３月３０日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

大会用仮設施設 ：
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コラム②：エネルギー事業 

第４号の「工事かわら版」でお知らせしたとおり、晴海ふ頭公園は、老朽化した公園施

設の改修を行うため、平成２９年１０月より公園の利用を休止させていただいております。 

 公園の休止後は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

撤去工事の説明 

 

・公園の広さ 

・植栽の種類 

等 

 

・遊具や広場、 

テラスについて

の説明等、可能

でしょうか？ 

 

【エネルギー事業に関するお問い合わせ先】 

東京都都市整備局 市街地整備部企画課 TEL：03-5320-5112 

 東京 2020 大会後の晴海五丁目西地区では、ＣＯ２フリー水素の普及などを見据え、

水素エネルギーに関する新技術の活用による災害時の自立性の確保や、快適性とエコな

暮らしの両立など、低炭素社会の先駆けとなるまちづくりを実現していきます。 

具体的には、大会後に整備する水素ステーションから、道路下に埋設した水素パイプ

ラインを使って、各街区に設置される純水素型燃料電池へ水素を供給し、生み出される

電気と熱を各建物で利用します（実用段階では国内初の取組）。 

また、水素ステーションでは、ＢＲＴ等の燃料電池バスやＦＣＶ（燃料電池自動車）

へも水素を供給します。 

強度や柔軟性に優れ、大きな自然災害にも耐えられる水素パイプラインを、道路下に 

埋設しました。 

【水素パイプラインの埋設状況】 

 

道路を掘削
くっさく

して、水素パイプラインを設置しています。 

純水素型燃料電池（住宅棟） 
純水素型燃料電池（住宅棟） 

 
純水素型燃料電池（商業棟） 

※純水素型燃料電池の規格については 

変更になる場合があります。 

変更になる場合があります。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水道工事（水道局）  周辺工事の問い合わせ先一覧 
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※各工事の詳細・お気づきの点は、 

問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。 

 

道路工事・下水道工事  

東京都第一市街地整備事務所  

選手村基盤整備課 工事担当  

03-3534-3449（9:00～17:00） 
 

建物の建築工事 

特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱ 

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所 

070-4311-1233（8:00～18:00） 
 

建物の内装工事 

選手村運営施設整備工事 

公益財団法人東京オリンピック・ 

パラリンピック競技大会組織委員会 

会場整備局 0570-09-2020（9:00～17:00） 
 

電気工事  

東京電力  カスタマーセンター 

 0120-995-007（03-6375-9786）（9:00～17:00） 
 

ガス工事 

東京ガス㈱  

南部導管ネットワークセンター 工事課 

03-5484-4608（8:45～17:30） 
 

ガス工事（東京ガス） 

電気工事（東京電力） 

水素パイプライン工事 

晴海エコエネルギー㈱ 導管部 

03-5484-4608（8:45～17:30） 
 

通信工事 

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店  

設備管理担当 

03-3819-4534（9:00～17:30） 
 

水道工事 

配水管工事：東京都水道局  中央支所 配水課 工事担当 

03-3256-6177（8:30～17:15） 

  給水管工事：東京都水道局 千代田給水管工事事務所 

  03-3256-6166（8:30～17:15） 
 

臨港消防署工事 

東京消防庁 

総務部施設課 建築設計監理係 工事担当 

   03-3212-2111内線 2835（8:30～17:15） 
 

防潮堤・護岸工事 

東京都東京港建設事務所 

オリンピック・パラリンピック施設整備課 

施設工事担当 

03-5500-2528（9:00～17:00） 
 

公園工事 

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課 

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当 

03-5463-0245（9:00～17:00） 

 

 

 

通信工事（ＮＴＴ） 
は全路線で実施 

区画道路5-３号線

清掃工場

臨港消防署

特別区道中月第８３６号線

補

助

第

３

１

４

号

線

5-5街区
5-7街区

5-６街区 5-３街区

5-４街区

補助第３１４号線

客船ターミナル

区

画

道

路

5

｜

４

号

線

臨港消防署

（移転先）

晴海ふ頭公園

学校予定地

区画道路5-１号線

区

画

道

路

5

｜

２

号

線

ｖ


