
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事かわら版 選手村
【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】 

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。  

◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、 

ありがとうございます。 

◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」により、

工事の進ちょく状況などをお知らせします。 
 

 

 
 

 

 

工事かわら版 Web 二次元コード 

前号「工事かわら版」からの変化（２か月間での変貌） 

【問

い合わせ先】 

東

京都第一市街地整備事務所選手村基盤整備

課 

T

EL:03-3534-3449(工事担当) 

 

【問い合わせ先】 

第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課 

TEL：03-3534-3449（工事担当） 
都市整備局 かわら版 

もしくは 

で検索 

1 

～ 2019. 10 第 17 号 ～ 

～ 次号（第 18 号）は来年 1 月に発行する予定です ～ 

第 17 号の内容 

 

 

令和元年 7 月 令和元年 9 月 

 

◇ 工事の進ちょく状況 ： 基盤整備工事《道路の整備》 

  トピックス         ： ①  遮熱性舗装の整備による暑さ対策の推進 

                      ： ② 工事車両の通行台数 

◇ 工事の進ちょく状況 ： 特定建築者工事《施設建築物の建築》 

◇ コラム           ： ① 海岸保全施設の整備状況（港湾局工事） 

： ② 晴海緑道公園整備の着手（港湾局工事） 

          ： ③ 晴海ふ頭公園の樹木・花の紹介（港湾局工事） 

◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧 

TEL:03-3534-3449
TEL:03-3534-3449
TEL:03-3534-3449
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○ ○ 施工中 施工中

○ 施工中 施工中 施工中

 

 

 

 

 

 

 

  

工事の進ちょく状況  

〇 基盤整備工事《道路の整備》 

 

 

 

【路線毎の進ちょく状況】 

◎ 区画道路５－３号線等において道路舗装工事、特別区道中月第８３６号線において 

街路築造工事を進めております。 

◎ 区画道路５－４号線等において、道路照明工事を進めています。 

＜凡例＞ ○：完了 

※この図面は令和元年 10 月中旬時点における 

おおむねの整備状況を示したものです。 

2 

 

１．特別区道中月第８３６号

線 

歩道を整備するため、道路の幅を広げています。 

（工事作業時間）  

午前９時～午後５時 （原則、日曜・祝日・月２回の土曜は休工） 
  

ただし、午前８時～午前９時：準備・朝礼等 

午後５時～午後６時：片付け・翌日の準備等 

 

道路照明の設置が完了しました。 歩道を舗装しました。今後車道を舗装する予定です。 

３．区画道路５－４号線 ２．区画道路５－３号線 

2 

着手前 

3

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

整備中 
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【遮
しゃ

熱性
ねつせい

舗装
ほ そ う

の性能】 

・路面に塗布した遮熱材
しゃねつざい

が、赤外線を反射することで舗装への 

蓄熱
ちくねつ

を防ぎ、路面温度の上昇を最大で８℃程度抑制します。 

・低騒音舗装の表面に遮熱材
しゃねつざい

を塗ることから、路面の騒音も同 

時に抑えることができます。 

トピックス 

② 工事車両の通行台数 

 

 

 

令和元年 8 月期及び 9 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。

今後とも、工事間調整に努め、車両台数の削減に取り組んでまいります。 

（台／日） 

 

※同一車両でも通行のたびに計上 ※数字は片道分の台数 

箱型の機械を移動させて、遮熱
しゃねつ

効果のある塗料を塗ります。塗った箇所は灰色になります。 

 

【今後の施工について】 

最大 最小 平均

8月
１，０８７ 約 ５８０ 約 ４０

約 ４３０

9月
１，０１１ 約 ５４０ 約 ３２０

約 ４７０

計画
実績

３月○日（○）

８月６日（火） ８月１３日（火）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

大会用仮設施設 ：

３９３台

３４４台

３５０台

３６３台

２６２台

３８６台

９月６日（金） ９月２８日（土）
再開発事業 ：

大会時内装 ：

大会用仮設施設 ：

８月１４日（水）

施工イメージ 完成イメージ 

 晴海五丁目西地区では、良好な住環境の創出はもとより、

東京２０２０大会時に選手や関係者が快適に過ごせるよう、

車道の遮
しゃ

熱性
ねつせい

舗装
ほ そ う

の整備を 11 月以降に実施する予定です。 

 

トピックス 

① 遮
しゃ

熱性
ねつせい

舗装
ほ そ う

の整備による暑さ対策の推進 

 

 

 

 



市街地再開発事業の区域
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A棟

B棟 C棟 D棟

F棟 E棟

T棟

T棟

A棟

B棟

C棟

D棟
F棟 E棟 C棟D棟

A棟 B棟 D棟 E棟

前田建設工業株式会社

三井住友建設株式会社
東急建設株式会社

環
状
第
２
号
線

17階/17階

15階/15階15階/15階

14階/14階

14階/14階

18階/18階 18階/18階

16階/16階

18階/18階18階/18階

18階/18階

18階/18階

14階/14階

17階/17階

三井住友建設

株式会社

5-7街区

14階/14階 18階/18階

14階/14階

14階/14階

14階/14階

B棟A棟

14階/14階 16階/16階

3階/3階

C棟

株式会社長谷工コーポレーション
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工事の進ちょく状況  

〇 特定建築者工事《施設建築物の建築》 

 

 

 

【進ちょく状況】 

◎ 全街区において躯体
く た い

が完成しており、外装・内装工事、外構工事等を進めています。 

◎ 本年９月より、東京 2020 大会に必要な建築物の完成に向けて、順次、各種検査を 

始めております。 

 

5-3 街区の整備状況（外構、植栽） 5-4 街区の整備状況（外構、植栽） 

  

ただし、午前６時～午前８時：準備・朝礼等 

午後６時～午後７時：片付け・翌日の準備等 

 

午前８時～午後６時 （原則、日曜・祝日は休工）  

（工事作業時間）  

5-6 街区の整備状況（外装、外構、植栽） 5-7 街区の整備状況（外装） 

※この図面は令和元年 10 月中旬時点におけるおおむねの整備状況を示したものです。 

※Ｔ棟（タワー棟）は大会後に整備します。 

４

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

階数：進捗/計画 

：地上躯体完了 地 上 躯 体完了

凡 例

階 数 着 手 ／ 計画

地 上 躯 体施工中

２

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

１

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

２

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

４

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

１

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

３

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×

３

 図面内着色 盛土工事 埋設物の設置 仮舗装工事 街築・照明工事

○ ○ ○ 施工中

○ ○ ○ ×

施工中 施工中 施工中 ×
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コラム：① 海岸保全施設の整備状況（港湾局工事） 
港湾局では、最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能

を守るために防潮堤、水門、排水機場などの海岸保全施設の整備を進めています。 

現在施工中の区間の完成により、平成２７年度から進めてきた晴海五丁目地区海岸保全施設

の整備が完了する予定です。 

現在、防潮堤を高くする工事を進めており、年内の整備完了を予定しています。 

【工事状況】 

ザ・晴海レジデンス及び晴海テラス前の区間の整備が完了し、朝潮運河を望む歩道が完成しました。 

１ 

１ ２ 

３ ４ 

３ 

２ 

【海岸保全施設に関するお問い合わせ先】 

◇東京港建設事務所 オリンピック・パラリンピック施設整備課 施設工事担当 TEL：03-5500-2528 

４ 

0 

施工中 地 上 躯 体完了

凡 例

階 数 着 手 ／ 計画

地 上 躯 体施工中
施工完了 

TEL:03-5320-5589


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事状況】 

【五丁目側】 

コラム：② 晴海緑道公園整備の着手（港湾局工事） 

6 

 令和元年７月、晴海緑道公園再整備工事に着手しました。現在、既設の舗装、フェンスなど

を撤去し、斜面及び園路を形成する造成工事を行っています。 

今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会前までに、主要な整備を実施し、

大会後に追加の整備等を行い、開園する予定です。 

 

五丁目側の斜面、園路及び階段の造成工事がおおむね完了し、埋設管や側溝の整備に取りかかります。 

四丁目側は、幅 50ｍ×長さ約 450ｍの敷地に、「展望散策路」（斜面上段部）、「海辺散策路」（斜面下段部）

と、その間をつなぐ斜面に幅約 8ｍ×長さ約 70ｍの「階段テラス」を設け、様々なレクリエーション活動が

楽しめる広場を整備します。 

 

完成イメージ 

【四丁目側】 

完成イメージ 

五丁目側は、幅 25ｍ×長さ約 460ｍ、約 2.5ｍの高低差がある空間の中に、斜面を生かした「ジョギング

散策路」や「憩いの広場」、「健康遊具」などを整備し、斜面上部には海を眺望する広場を設けます。 

 

2019.10 2019.８ 

１ 

１ 

ジョギング散策路 

階段テラス 
海辺散策路 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晴海ふ頭公園再整備工事においては、「海辺環境を五感に感じる都市型広場公園」を目指し、

整備を進めています。 

本公園の植栽整備においては、「閉園前の既存樹木（在来種）を楽しめる植栽エリア」や「新

たな品種の樹木（改良品種）を楽しめる植栽エリア」など、６つのテーマを設けるとともに、

開放的で街と公園が一体となる新しい晴海の風景を目指しています。 

【晴海緑道公園、晴海ふ頭公園に関するお問い合わせ先】 

◇整備計画に関すること  

臨海開発部 海上公園課 TEL：03-5320-5589 

◇休園、整備工事に関すること 

東京港管理事務所 臨海地域管理課 TEL：03-5463-0245 

コラム：③ 晴海ふ頭公園の樹木・花の紹介（港湾局工事） 

7 

【工事状況】 

臨港消防署横の「グラスガーデンエリア」において、植栽の整備を進めています。 

2019.９ 2019.８ 

【公園内の植栽エリア】 

１ 

晴海客船 
ターミナル 

クロマツ 

臨港消防署 

○海岸の景エリア 

クロマツ 

○桜の景エリア  
○海岸テラスの景エリア  

オオシマザクラ 

メラレウカ 

○グラスガーデンエリア  

○閉園前の既存樹木（在来種） 

を楽しめる植栽エリア  

ヤマモモ 

○新たな品種の樹木（改良品種） 
を楽しめる植栽エリア  

○新たな品種の樹木（改良品種） 
を楽しめる植栽エリア  

ベニスモモ アキニレミノリ 

 

○閉園前の既存樹木（在来種） 
を楽しめる植栽エリア 

 

１ 

TEL:03-5320-5589


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道工事（水道局）  

周辺工事の問い合わせ先一覧 
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電気工事（東京電力） 

通信工事（ＮＴＴ） は全路線で実施 

※各工事の詳細・お気づきの点は、 

問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。 

水道工事 

配水管工事：東京都水道局  中央支所 配水課 維持担当 

03-3256-6176（8:30～17:15） 

  給水管工事：東京都水道局 千代田給水管工事事務所 

  03-3256-6166（8:30～17:15） 
 

防潮堤・護岸工事 

東京都東京港建設事務所 

オリンピック・パラリンピック施設整備課 

施設工事担当 

03-5500-2528（9:00～17:00） 
 

公園工事 

東京都東京港管理事務所 臨海地域管理課 

オリンピック・パラリンピック海上公園整備担当 

03-5463-0245（9:00～17:00） 
 

水素ステーション工事 

ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

水素事業推進部 水素ＳＴ技術Ｇ 

03-6257-5089（9:00～17:30） 

 

 

 

道路工事  

東京都第一市街地整備事務所  

選手村基盤整備課 工事担当  

03-3534-3449（9:00～17:00） 
 

建物の建築工事 

特定建築者(代表)三井不動産レジデンシャル㈱ 

窓口：前田建設工業㈱ 晴海再開発 5-5 作業所 

070-4311-1233（8:00～18:00） 
 

建物の内装工事 

選手村運営施設整備工事 

公益財団法人東京オリンピック・ 

パラリンピック競技大会組織委員会 

会場整備局 0570-09-2020（9:00～17:00） 
 

電気工事  

東京電力  カスタマーセンター 

 0120-995-007（03-6375-9786）（9:00～17:00） 
 

通信工事 

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店  

設備管理担当 

03-3819-4534（9:00～17:30） 
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