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【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

晴海レガシー工事かわら版
～令和４年２月 第２号～

東京2020大会後のまちづくりへのご協力ありがとうございます。

◎ 晴海地区にお住まいの皆様には、日頃より、晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事
業等の工事に対し、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

◎ 大会後のレガシーとなるまちづくり、いわゆる「晴海レガシー工事」について、より
深くご理解をいただけるよう、工事の進捗状況などをお知らせします。

～ 次号（第３号）は令和４年４月頃に発行する予定です～

【問い合わせ先】

第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課

TEL：03-3534-3449（工事担当） 都市整備局 かわら版

もしくは

で検索

工事かわら版Web 二次元コード

トピックス： ① 工事の進捗状況（施設建築物の建築）

： ② 工事の進捗状況（道路等の整備）

コラム ： 区道の盛土工事（特別区道中月第836号線）

工事車両の通行台数（12月、1月の実績値及び2月、3月の予定値）

周辺工事の問い合わせ先一覧

第２号の内容

◎ まちづくりの進捗（環状第２号線方面から補助314号線を撮影）

令和３年10月撮影 令和４年２月撮影
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 住宅棟（板状）及び商業棟については、大会時に選手村として一時利用されました。

 特定建築者において、住宅棟（板状）、商業棟の改修工事及び住宅棟（タワー）の建築
工事を進めております。

トピックス

① 工事の進捗状況（施設建築物の建築）

5-5街区 現場事務所設置状況

１

5-3街区 内装工事中（工事用EV組立状況）

３

5-4街区 内装工事中（工事用EV組立状況）

４

5-6街区 住宅棟（タワー）の準備工事状況

２

１
３

４

２

住宅棟（板状）の改修 … 内装工事中

商業棟の改修 … 内装工事中

住宅棟（タワー）の建築 … 準備工事・山留施工中

※工事の進捗は令和４年１月時点における概ねの状況を示したものです

（工事作業時間）

午前８時～午後６時（原則、日曜・祝日は休工）

ただし、午前６時～午前８時：準備・朝礼等
午後６時～午後７時：片付け・翌日の準備等
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 東京都東京港建設事務所では、晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業と並行して区
道中月第836号線の盛土工事を行っています。（R3.8~R6年度末でⅢ期に分割して施工予定）

 現在、Ⅰ期工事のうち現道の撤去（スロープ含む）及び仮設道路の整備を進めています。

R.4.1撮影（スロープ撤去完了）

※仮車道・仮歩道を整備後、現道を閉鎖し下水道施設の整備工事に着手する予定です。
ご不便をおかけしますが、引続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

R.3.10撮影

仮車道

仮歩道撮影位置

現道

■工事の進捗状況

トピックス

② 工事の進捗状況（道路等の整備）

コラム

区道の盛土工事（特別区道中月第836号線）

■今後の道路の状況（R4.2~R5.3予定）

（工事作業時間）

午前９時～午後５時（原則、土日・祝日は休工）

ただし、午前８時～午前９時：準備・朝礼等
午後５時～午後６時：片付け・翌日の準備等

（工事作業時間）

午前９時～午後５時（原則、土日・祝日は休工）

ただし、午前８時～午前９時：準備・朝礼等
午後５時～午後６時：片付け・翌日の準備等

《Ⅰ期工事》

令和3年度晴海五丁目
（特別区道中月第836号線）道路改良工事

受注者：株式会社塩浜工業

工期：令和３年８月～令和５年７月

工事概要：道路改良工事 L＝351.1m

・道路改良 一式
・下水道施設 一式

※道路工事と並行して、各インフラ企業者の
整備工事も行います。

 大会後のまちづくりとして現在進めている道路等の整備は、周辺の公園や消防署、
計画されている学校やマルチモビリティステーションとのアクセス、環状２号線など
の幹線道路とのネットワークを形成

中央清掃工場

5-3街区

臨港消防署

環
状
第
２
号
線

小中学校予定地

マルチモビリティ
ステーション

5-5街区

5-6街区

区画道路5-1号線

5-7街区

区画道路5-4号線

区画道路5-3号線

区画道路5-4号線
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路
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線

補
助
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３
１
４
号
線

補助第314号線

 することで、地元の皆様や新たに
居住される方々などの様々な活動
を支えるために行っております。

 令和３年12月、道路整備を行う新
たな受注者が決まりましたのでお
知らせします。

舗装の撤去・
土留め用鋼矢板の圧入作業

受注者：㈱久本組

大会時に使用した仮の舗装を撤去

受注者：大成ロテック・最上・藤隆JV

街路築造工事（3一整-補314ほか4路線晴海）
受注者：大成ロテック・辰島・ＹＳＳJV
工 期：令和３年12月～令和６年２月

 歩道にインターロッキングブロック舗装をする等、
街路の仕上げ工事を行います。令和４年３月上旬
より現場着手いたします。

特別区道中月第836号線
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街路等仕上げ工事・
ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨｽﾃｰｼｮﾝ工事

東京都 第一市街地整備事務所
選手村基盤整備課 工事担当
03-3534-3449（9:00～17:00）

メインダイニング解体工事（～3月）

(公財)東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会 会場整備局
0570-09-2020（9:00～17:00）

建物の建築工事

特定建築者(代表)三井不動産
レジデンシャル㈱
窓口：前田建設工業㈱
晴海再開発5-5 作業所
070-4311-1233（8:00～18:00）

水素パイプライン工事

晴海エコエネルギー㈱ 導管部
03-5484-4608（8:45～17:30）

ほっとプラザはるみ等複合施設
大規模改修工事

中央区 都市整備部 営繕課
03-3546-5481（8:30～17:00）

電気工事

東京電力 カスタマーセンター
0120-995-007（03-6375-9786）
（9:00～17:00）

道路整備工事
（特別区道中月第836号線）

東京都 港湾局 東京港管理事務所
港湾整備課 道路橋梁設計担当
03-5500-3221（9:00～17:00）

防潮堤撤去工事

東京都 港湾局 東京港建設事務所
海岸整備課 海岸工事担当
03-3471-0735（9:00～17:00）

仮設休憩施設 及び
仮設電源施設撤去工事

東京都 都市整備局 市街地整備部
再開発課 選手村後利用担当
03-5320-5113（9:00～17:00）

通信工事

ＮＴＴインフラネット㈱ 東京支店
設備管理担当
03-3819-4534（9:00～17:30）

※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡ください。

 晴海五丁目の工事車両の通行台数について、令和３年12月、令和４年１月の実績値及
び令和４年２月、３月の予定値をお知らせします。

小中学校建設工事（3月～）

中央区 都市整備部 営繕課
03-3546-5481（8:30～17:00）

工事車両の通行台数

区画道路5-4号線 区画道路5-1号線

補
助
第
３
１
４
号
線

特別区道中月第836号線

5-3街区

5-4街区

5-5街区

5-6街区

5-7
街区

臨港
消防署

ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨ
ｽﾃｰｼｮﾝ予定地

晴海客船ターミナル

晴海
ふ頭
公園

晴海緑道公園

環
状
第
２
号
線

補助第314号線区画道路5-3号線
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プラザ
はるみ 水素
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４
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中央清掃工場

小中学校予定地
・メインダイニング 解体（~3月）
・小中学校建設（3月～）

（単位：台/日）

実績値 予定値
最大 最小 平均 最大 最小 平均

12月
92 7

37 2月
249 6

159
12/17（金） 12/28（火） ２/24（木） ２/20（日）

1月
192 6

80 3月
235 11

176
１/31（月） １/４（火） ３/3（木） ３/21（月）

※数値は往復分の台数。同一車両でも通行のたびに計上。

周辺工事の問い合わせ先一覧（土日祝日除く）


