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【晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業】

晴海レガシー工事かわら版
～令和４年10月 第６号～

東京2020大会後のまちづくりへのご協力ありがとうございます。

◎ 晴海地区にお住まいの皆様には、日頃より、晴海五丁目西地区第一種市街地

再開発事業等の工事に対し、ご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

◎ 大会後のレガシーとなるまちづくり、いわゆる「晴海レガシー工事」について、
より深くご理解をいただけるよう、工事の進捗状況などをお知らせします。

～ 次号（第７号）は令和４年12月頃に発行する予定です～

【問い合わせ先】

第一市街地整備事務所 選手村跡地整備課

TEL：03-3534-3449（工事担当） 都市整備局 かわら版

もしくは

で検索

工事かわら版Web 二次元コード

トピックス： ① 工事の進捗状況（道路等の整備）

： ② 工事の進捗状況（施設建築物の建築）

コラム ： ① 晴海ふ頭公園・晴海緑道公園の開園

： ② 小中学校の建設工事

： ③ 中央清掃工場の余熱利用設備工事

工事車両の通行台数（8月、9月の実績値及び10月、11月の予定値）

周辺工事の問い合わせ先一覧

第６号の内容

◎ まちづくりの進捗（令和4年10月7日(金)に通行路の切替を行いました。）

補助314号線から区画道路5-3号線を撮影

令和３年12月撮影

工事用ゲートにて、区画道路5-3号線の
一般車両の通行を規制していました。

令和４年10月撮影

区画道路5-3号線にて、一般車両の
通行ができるようになりました。
※切替後の通行路はp.5をご参照ください。
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（工事作業時間）

9:00～17:00（原則、土日・祝日は休工）

ただし、8:00～９:00 ：準備・朝礼等
17:00～18:00：片付け・翌日の準備等

トピックス①

工事の進捗状況（道路等の整備）

臨港
消防署

5-5街区

5-6街区

5-7街区

区画道路5-4号線

小中学校
予定地 5-３街区

中央清掃工場

環
状
第
２
号
線

※上図は、令和４年10月上旬時点における概ねの整備状況を示したものです。

マルチモビリティ
ステーション

区画道路5-1号線

区画道路5-3号線

３

ほっと
プラザ
はるみ

5-４街区

晴海緑道公園

晴
海
ふ
頭
公
園

晴海客船ターミナル
（閉館）

区
画
道
路
5-

4
号
線

補助第314号線

 令和4年10月7日に通行路の切替※(表紙写真)を行いました。※切替後の通行路はP.5をご参照ください

 区画道路5-4号線では、一部区間の歩道舗装(ブロック)が完了(写真１)するとともに、
見晴らしの良いスポットとなる視点場を整備(写真２)しています。

 マルチモビリティステーションでは、盛土工事が完了(写真３)しました。令和４年９月には、
仕上げ工事(街築・舗装)を行う新たな受注者が決まり、現在、工事の準備を進めています。

 補助第314号線では、車道と歩道の間に街きょ（排水施設）を整備（写真４)しています。

整備状況

図 面 準備･撤去 盛 土

街築・舗装

付帯施設
街きょ・

車道舗装 等
歩道舗装
(ブロック)

今後施工 済 今後施工 今後施工 今後施工

済 済 施工中 施工中 施工中

済 済 施工中 今後施工 施工中

済 済 準備中 今後施工 今後施工

表紙

完成イメージ図

補
助
３
１
４
号
線

区画道路5-4号線

区
画
道
路
５-

２
号
線

４

（視点場）

（視点場）

２

１

１

２

区画道路5-4号線

歩道舗装(ブロック)の整備状況

区画道路5-4号線

視点場の整備状況

４

補助314号線

街きょの整備状況

完成イメージ図

©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

完成イメージ図

令和4年9月、マルチモビリティステーションの仕上げ工事
を行う新しい受注者が決まりました。

マルチモビリティステーション整備工事（4晴交-1）
受注者：日本道路・ジー・エス・イー JV
工 期：令和４年９月～令和６年２月

マルチモビリティステーション

盛土の整備状況

３
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トピックス②

工事の進捗状況（施設建築物の建築）

※工事の進捗は、令和４年10月上旬時点における概ねの状況を示したものです。

（工事作業時間）

8:00～18:00（原則、土日・祝日は休工）

ただし、6:00～8:00 ：準備・朝礼等
18:00～19:00：片付け・翌日の準備等

１

２

晴海客船ターミナル
（閉館）

 住宅棟（タワー）では、引き続き、地下躯体築造のための掘削工事(写真１,２)を進めて
います。

 住宅棟（板状）及び商業棟では、大会時の仮設内装の改修工事や外構工事(イメージA,B)を
進めています。

１

5-5街区 掘削工事の状況

２

5-6街区 掘削工事の状況

5-5街区 外構イメージパース
©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者
5-6街区 外構イメージパース

整備施設 施工内容

住宅棟（タワー） 掘削工、地下躯体工

住宅棟（板状） 内装工、外装工

商業棟 内装工、外装工

外構 植栽工、U字側溝工

整備状況

©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

A

A B

B
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 晴海ふ頭公園・晴海緑道公園の整備が完了し、
令和4年10月7日に開園しました。

 本ページでは、それぞれの公園の見どころ・
おすすめスポットなどを紹介します。

コラム①

晴海ふ頭公園・晴海緑道公園の開園

■晴海ふ頭公園

② 海辺のテラス

東京湾を一望できる海辺のテラスからは、
夕暮れの景色や夜景も堪能できる、おすすめ
スポットです。

③ 色彩豊かな樹木や花

多目的広場の周りに様々な樹木や草花を
植えました。四季の移ろいが感じられます。

カフェ等の施設

駐輪場

パーゴラ

パーゴラ

①

※工事のため閉鎖中
令和5年3月以降設置予定

① ConnecT HARUMI

交流拠点となる施設を整備しました。
カフェのほか、2階にはコワーキングスペース
もあります。まちの交流の場等、様々な場面で
ご利用ください。

（令和4年10月29日オープン予定）

②

公園出入口
（開園時より利用可能）

公園出入口
（順次利用が可能となります）

③

駐車場(約40台)※

〈海上公園に関する問い合わせ〉
東京港管理事務所 03-5463-0231

〈公園の管理に関する問い合わせ（指定管理者）〉
東京港埠頭株式会社 03-5569-8672

※仮設駐車場
設置中

晴海ふ頭公園 晴海緑道公園

２階
テレワーク等に
適したコワーキング
スペースとなって
います。

ペット同伴でご利用
できるテラス席等も
あります。

１階
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■晴海緑道公園

① ジョギング散策路

緑豊かな散策路を整備しました。
ジョギングや散歩をお楽しみ
いただけます。

③ 展望広場

展望広場をはじめ、眺めも良く
一息つけるスポットがたくさん
あります。

② 憩いの広場

ストレッチや軽い運動ができる
健康遊具等を設置しました。

公園出入口
（開園時より利用可能）

公園出入口
（順次利用が可能となります）

■令和4年10月7日以降の通行路・公園へのアクセス

凡例

：車両通行路
：歩行者通行路
：バス停（錦13甲・都03・都05-1）

：公園出入口（歩行者）
：公園出入口（車両）

※ 晴海緑道公園の出入口は

晴海四丁目側にもあります。

法面花修景

晴海大橋
階段 海辺の散策路

パーゴラ

展望広場

階段テラス
階段

展望散策路

パーゴラ

入口広場 憩いの広場
(健康遊具設置)

ジョギング
散策路

海を眺める広場
憩いの広場

(健康遊具設置)

客船と海の
展望広場

客船と海の
展望広場

客船と海の
展望広場

憩いの広場
(健康遊具設置)

アーチトレリス
(パーゴラ) アーチトレリス

(パーゴラ)

公園入口

豊洲大橋
晴海緑道公園(五丁目)

晴海緑道公園(四丁目)

① ②

③

アクセス
ルート アクセス

ルート

晴海四丁目

開園時点では、特別区道836号線・補助第314号線からのアクセスが可能です。

区画道路5-4号線

晴海客船ターミナル
（閉館）

環
状
第
２
号
線

区画道路5-4号線

区画道路5-1号線

5-5街区

5-6街区 小中学校
予定地 5-3街区

5-4街区

晴海緑道公園

¥¥

ほっと
プラザ
晴海 中央清掃工場

水素ST
予定地

ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨ
ｽﾃｰｼｮﾝ予定地

補助第314号線

5-5街区

5-6街区

5-7街区

5-3街区

5-4街区

¥¥

ほっと
プラザ
晴海 中央清掃工場 水素ST

予定地

ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨ
ｽﾃｰｼｮﾝ予定地

特別区道836号線臨港
消防署

晴海
ふ頭
公園

区画道路5-3号線
晴海
ふ頭
公園

晴海緑道公園

特別区道836号線

補助第314号線

駐車場(約40台) 

仮設
駐車場
(約40台)

※工事のため閉鎖中
令和5年3月以降設置予定

※仮設駐車場
設置中
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コラム②

小中学校の建設工事

 令和６年４月（予定）の開校を目指して、晴海西小学校（仮称）・晴海西中学校（仮称）の
建設を進めています。

 現在は、建物の骨組みとなる基礎・地下躯体を作る工事を進めています。

臨港
消防署

晴海客船ターミナル
（閉館）

5-5街区

5-6街区

5-7街区

区画道路5-4号線

5-３街区

中央清掃工場

補助第314号線

晴
海
ふ
頭
公
園

区画道路5-1号線

区画道路5-3号線

区画道路5-4号線

補
助
３
１
４
号
線

区
画
道
路
５-

２
号
線

区
画
道
路
5-

4
号
線

5-４街区

マルチモビリティ
ステーション

小中学校
予定地

■小中学校の概要

・建物規模 地下１階・地上５階建て

・教室数 小学校(普通教室) 30学級
中学校(普通教室) 15学級

・その他 多目的室、特別教室、
体育館、屋上運動場、
小中共用屋内プール 等

※令和４年10月上旬時点における概ねの整備状況を示したものです。

※令和４年10月上旬時点における概ねの計画・イメージを示したものです。

（工事作業時間）

9:00～17:00（原則、土日・祝日は休工）

ただし、8:00～9:00    ：準備・朝礼等
17:00～18:00：片付け・翌日の準備等

「学びの場としての学校」、「まちの拠点としての学校」、
「地域とともに成長する学校」の３つの視点から新しい
まちの象徴となる学校づくりを推進しています。

完成イメージ

◇図書館（４階）

小学校・中学校共用の図書館は、小学生が
中学校図書にも触れられる環境となります。
2万冊を超える蔵書のなかで
読書に親しめるスペースとなります。

完成イメージ

◇校庭

人工芝の校庭は約6,000㎡を確保し、
小学校・中学校エリアを緩やかに
区切りながらも、一体利用ができるよう
計画しています。

完成イメージ

現在の整備状況（基礎・地下躯体工事）

鉄筋を組立て、建物の
骨組みを作っています。
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コラム③

中央清掃工場の余熱利用設備工事

（工事作業時間）

9:00～17:00（原則、土日・祝日は休工）

ただし、8:00～9:00    ：準備・朝礼等
17:00～18:00：片付け・翌日の準備等

 中央清掃工場のごみ焼却で発生する熱エネルギーから電力や温水を作り、地域交流センター
や小中学校の区施設へ有効利用することを目的に、余熱利用設備の整備を進めています。

 この整備により熱エネルギーが有効活用されることで、電力購入量の削減に繋がる等、多く
の利点があります。

 現在、作った温水を小中学校へ届けるための設備を道路下に整備する工事を進めています。

※令和４年10月上旬時点における概ねの進捗状況を示したものです。

臨港
消防署

晴海客船ターミナル
（閉館）

5-5街区

5-6街区

5-7街区

区画道路5-4号線

5-３街区

中央清掃工場

補助第314号線

晴
海
ふ
頭
公
園

区画道路5-1号線

区画道路5-3号線

区画道路5-4号線

補
助
３
１
４
号
線

区
画
道
路
５-

２
号
線

区
画
道
路
5-

4
号
線

5-４街区

マルチモビリティ
ステーション

小中学校
予定地
(建設中)

小中学校の温水プールに
利用する予定です。

■余熱利用のしくみ

ごみを燃やして
発生した熱が
ボイラへ送られます。

小中学校

温水

電力

焼却炉

ボイラ 高温・高圧の
蒸気を作ります。

ごみは焼却炉で
燃やされます。

熱 蒸気

水

熱交換器

蒸気タービン発電機
電力

地域交流センター

有効利用先

温水

熱交換器で温水を
作ります。

発電機を蒸気タービンで
回して電力を作ります。

地域交流センター

中央清掃工場

ほっと
プラザ
はるみ
(改修中)

改修工事前と同様、電力や温水を
利用する予定です。

清掃工場と小中学校を繋ぐ地中管路を

整備するために、立坑(垂直に掘った穴)を

掘削しています。

現在の整備状況
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 晴海五丁目の工事車両の通行台数について、令和４年８月、９月の実績値及び
令和４年10月、11月の予定値をお知らせします。

工事車両の通行台数

（単位：台/日）

実績値 予定値
最大 最小 平均 最大 最小 平均

8月
約690 1

約320 10月
約590 7

約380
8/1(月) 8/14(日) 10/26(水),10/27(木) 10/9(日),10/23(日)

9月
約510 7

約290 11月
約590 5

約360
9/6(火) 9/11(日),9/18(日) 11/30(水) 11/20(日),11/27(日)

※数値は往復分の台数。同一車両でも通行のたびに計上。

周辺工事の問い合わせ先一覧（土日祝日除く）

街路等仕上げ工事・
ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨｽﾃｰｼｮﾝ工事

東京都 第一市街地整備事務所
選手村跡地整備課 工事担当
03-3534-3449（9:00～17:00）

建物の建築工事

特定建築者(代表)三井不動産
レジデンシャル㈱
窓口：前田建設工業㈱
晴海再開発5-5 作業所
070-4311-1233（8:00～18:00）

ほっとプラザはるみ等複合施設
大規模改修工事

中央区 都市整備部 営繕課
03-3546-5445（8:30～17:00）

防潮堤撤去工事

東京都 港湾局 東京港建設事務所
海岸整備課 海岸工事担当
03-3471-0735（9:00～17:00）

小中学校建設工事

中央区 都市整備部 営繕課
03-3546-5481（8:30～17:00）

区画道路5-4号線 区画道路5-1号線

補
助
第
３
１
４
号
線

特別区道中月第836号線

5-3街区

5-4街区

5-5街区

5-6街区

5-7
街区

臨港
消防署

環
状
第
２
号
線

補助第314号線区画道路5-3号線

水素
ｽﾃｰｼｮﾝ
予定地

区画道路5-4号線

区
画
道
路
５-

２
号
線

区
画
道
路
５-

４
号
線

中央清掃工場

ほっと
プラザ
はるみ

係船柱復旧工事

東京都 港湾局 東京港管理事務所
臨海地域管理課 施設担当
03-5463-0232（9:00～17:00）

中央清掃工場余熱利用設備工事

中央区 環境土木部 道路課
03-3546-5426（8:30～17:00）

小中学校
予定地

係船柱

電力路上機器・管路等移設工事

東京電力 カスタマーセンター
0120-995-007（9:00～17:00）

晴海客船ターミナル解体工事

東京都 港湾局 東京港建設事務所
施設整備課 建築担当
03-3471-0927（9:00～17:00）

晴海客船ターミナル
（閉館）

道路整備工事
（特別区道中月第836号線）

東京都 港湾局 東京港建設事務所
港湾整備課 道路橋梁設計担当
03-5500-3221（9:00～17:00）

※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡ください。

バス停上屋設置工事

東京都 交通局 自動車部
計画課 バス施設向上担当
03-5320-6108（9:00～17:00）

晴海
ふ頭
公園

晴海緑道公園

ﾏﾙﾁﾓﾋﾞﾘﾃｨ
ｽﾃｰｼｮﾝ予定地

船着場

船着場整備工事

東京都 港湾局 東京港建設事務所
港湾整備課 港湾設計担当
03-3471-0542（9:00～17:00）


