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１．補助第 81 号線（東池袋地区）の進捗状況と今後の予定について 
（１）進捗状況及び工事概要について 

補助第81号線（東池袋）

1

サンシャインシティ 造幣局

豊島区新庁舎

東池袋四丁目
東池袋五丁目

補助第81号線（東池袋地区）

2

Ｌ＝６１０ｍ Ｗ＝２５ｍ

春

日

通

り

日
の
出
通
り

事業期間：～平成３１年度末

補助第81号線の現況（日の出通り）

3

補助第81号線工事の概要

補助第81号線では、街路築造工事に合わせて、
下水道整備及び軌道整備を行います。

①下水道整備（再構築）

②軌道整備

・仮線工事

・本線工事

③街路築造工事 4
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工事手順（下水道 再構築）
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Ｎ

施工済下水管

補助81号計画道路

工事手順（軌道整備・仮線工事）
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春
日
通
り

坂
下
通
り

日
の
出
通
り

東池袋四丁目

東池袋五丁目

6
一期工事（仮線+本線工事）

（H27~H28） 二期工事二期工事

工事手順（軌道移設・街路築造工事）

坂
下
通
り

２５ｍ

五丁目側の仮線工事（昼間）

仮線工事

仮線への切替工事（夜間）

２５ｍ

①

②
77

本線軌道工事

２５ｍ

本線工事（昼間）

本線への切替工事（夜間）

２５ｍ

④

③
埋設工事

工事手順（軌道移設・街路築造工事）

88
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坂
下
通
り

２５ｍ

仮線撤去工事埋設工事

仮線撤去工事

⑤

坂
下
通
り

２５ｍ

道路工事

⑥

工事手順（軌道移設・街路築造工事）

道路工事

街路築造工事

99

補助第81号線の整備イメージ断面図

1010

整備後の交差点位置

11
凡 例

補助第８１号線

交差点

②水窪通りとの交差部

③補助176号線との交差部 ④坂下通りとの交差部

①日の出通りとの交差部

⑤春日通りとの交差部

11

～お問い合わせ先～

東京都第二市街地整備事務所
代表 ０３－５３８９－５１５１

工事に関すること
工事課 ０３－５３８９－８２２４

まちづくり、用地取得に関すること
事業課 ０３－５３８９－５１５９

12
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１．補助第 81 号線（東池袋地区）の進捗状況と今後の予定について 
（２）軌道の整備について 

1

補助８１号線整備に伴う
軌道の整備について

平成２７年１１月１７日

東京都交通局
建設工務部保線課 2

１ 事業概要

→計画道路の中心部へ軌道を移設

→新設軌道（都電専用軌道）を併用軌道化

→電車線柱を門形からセンターポール化

→踏切を廃止し信号交差点化

→軌道内を緑化

◎街路整備事業に合わせて以下のとおり
軌道施設等を整備していきます

整備イメージ図

33 4

２ 工事方法
【工事区間】

（既設線路の撤去）

（仮線路の設置）

坂
下
通
り

春
日
通
り

日
の
出
通
り

今回工事

６
号
踏
切
（休
止
）

７
号
踏
切
（休
止
）

10
号
踏
切

11
号
踏
切

【今回施工】

一期工事（仮線工事） 二期工事

※６・７号踏切は、線路切替のため、工事期間中は休止します。

９
号
踏
切

８
号
踏
切
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7

坂
下
通
り

２５ｍ

五丁目側の仮線工事（昼間）

仮線工事

仮線への切替工事（夜間）

２５ｍ

①

②

工事手順（軌道移設・今回工事）

8

平成27年度 平成28年度

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

今回工事

３ スケジュール

連絡先

交通局 志村保線管理所
荒川保線担当
03－3800－6979
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１．補助第 81 号線（東池袋地区）の進捗状況と今後の予定について 
（３）下水道の整備について 

東京都下水道局

北部下水道事務所

補助81号線整備に伴う
下水道の整備について

(豊島区東池袋四、五丁目付近再構築その２工事）

平成27年11月 17日

説明内容

１．事業の概要

２．工事の方法

３．今後のスケジュール

事業の目的

●補助81号線の整備に合わせて
新しい下水道管をつくることで、
地域における下水道の排水能力
を強化します。

●これにより、豊島区東池袋地区
における『浸水被害の軽減』を
図ります。

過去の浸水箇所

過去に浸水が起きた箇所
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本事業の対策

効果

下水道の排水能力を高め、
浸水被害の軽減を図ります

新しくつくる下水道管
の下水道の流れ

新しくつくる下水管

既設下水道幹線
（旧坂下幹線）に接続

補助81号線及び水窪通りの
地下に新しい下水道管をつ
くります

工事の概要(今回工事)
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三
〇

一
五九

一
六

二
一

二
九

一
〇

一
四

五

一
二

三
八

三
九

二
三

二
五

二
四

一
八

一
七

一
六

一
五

三
一

二
七

一
三

二
六 三

二

三
一

三
〇

三
三

四
六

四
五

四
二

三
六

三
五

二
六

一
一

一
三

二
二

二
八

二
三

二
四

二
五

二
六

二
七

二
八

二
九

二
一

三
〇

二
〇

三
一

三
二

三
三

九

八

三
五

三
四

四
七

四
五

三
六

三
九

七

六

一
八

三
八

三
七

四

五

三

四
二
一

二
二 二

三

二
四

二
二

二
一

二
〇

一
九

一
八

一
七

二
八

二
七

二
六

二
五

八

二
四

一

二三

四

一
二

二
〇

三
〇

一
五九

一
六

二
一

二
九

一
〇

一
四

五

一
二

三
八

三
九

二
三

二
五

二
四

一
八

一
七

一
六

一
五

三
一

二
七

一
三

二
六 三

二

三
一

三
〇

三
三

四
六

四
五

四
二

三
六

三
五

二
六

一
一

一
三

二
二

二
八

二
三

二
四

二
五

二
六

二
七

二
八

二
九

二
一

三
〇

二
〇

三
一

三
二

三
三

九

八

三
五

三
四

四
七

四
五

三
六

三
九

七

六

一
八

三
八

三
七

四

五

三

四
二
一

南大塚二丁目

大塚五丁目

文京区

雑司ヶ谷一丁目

南池袋四丁目

南池袋三丁目

雑司ヶ谷二丁目

雑司ヶ谷三丁目

東池袋一丁目

南池袋二丁目

豊島区

Ｎ

施工済下水管

補助81号計画道路

管 き ょ
（推進工法）

管 き ょ
(内面被覆工法)

立 坑
（開削工法）

管 き ょ
（開削工法）

人　　孔
（開削工法）

取付管及びます

（開削工法）

：立孔　8箇所

：新設下水道管、既設管撤去　　内径 250～1100㎜　延長　 約  64ｍ

：組立マンホール設置、既設マンホール撤去  　8箇所

：布設替え　内径 150㎜,200㎜  　    延長 約 37ｍ、ます17箇所

推進工法のために必要な縦穴です。
推進工事終了後はマンホールを作ります。

：既設管更生　内径 0.60m   延長　約   60ｍ

：新設下水道管  内径 1.10～1.80m  　延長　約  330ｍ

今回の下水工事の内容

たてあな

推進工法のイメージ

推進機（前面） 設置状況（発進立坑上部より）

0

クレーン車

推進機

推進管

到達立坑
発信立坑油圧ジャッキ推進方向

推進管

各工法のイメージ

バックホウ
ダンプトラック

管きょ 土留

開削工法
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各工法のイメージ

クレーン車
強化ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ管

既存ﾏﾝﾎｰﾙ

発信立坑運搬用台車

強化ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ管

モルタル充填

既存管きょ

内面被覆工法

工事工程（予定）

近くで工事に取り掛かる際には、改めて近くのお宅様には
挨拶に伺わせていただきますので、ご理解・ご協力よろしく
お願いいたします。

工期 : 平成 ２７年 １０月 ～ 平成 ２９年 ３月末 （予定）

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

調査、測量、準備

切土、舗装工事 ﾌｪﾝｽ復旧

薬注、路面覆工、掘削 埋戻し、覆工撤去、舗装復旧

構造物築造

人孔設置工、管きょ工、取付管及びます工

H27年度 H28年度

準備工事
（補助第81号線事業用地,共用道路）

立坑工
（補助第81号線事業用地,共用道路）

進入路整備工事
（補助第81号線事業用地）

推進工
（補助第81号線事業用地,共用道路）

特殊人孔工
（補助第81号線事業用地,共用道路）

開削工
（補助第81号線事業用地,共用道路）

●安全と周辺環境に十分配慮し

て事業を進めてまいります。

●安全で安心できるまちづくり

のため、何卒、皆様のご理解

とご協力をお願いいたします。

この事業に関するお問い合わせ窓口

東京都 下水道局
北部下水道事務所
建設課 大坂、長谷川
連絡先：03-5820-4385
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２．沿道まちづくりの進捗状況と今後の予定について 
（１）豊島区の取組みについて 

池袋駅周辺の開発動向 ＜国際的なビジネス拠点を目指して＞
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◯都市再生緊急整備地域 民間活力を中心とした都市開発事業等を通じて
緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域

◯特定都市再生緊急整備地域 都市再生緊急整備地域内で、都市の国際競
争力の強化を図る上で特に有効な地域

官

民

の

連

携

に

よ

る

都

市

再

生

が

加

速

池袋を国際拠点として
国・都が位置づけ

日本橋二丁目地区（東京都中央区）
容積率：800%、700％ → 1990％ 等

容積率の緩和等

政令で
指 定

①都市計画制度の特例⇒大規模な再開発が可能に 区域面積5,000㎡以上

道路上空利用

○都市計画提案制度

民間事業者から
都市計画の
提案が可能に

○都市再生特別地区

○税制特例

①所得税・法人税の割増償却
②登録免許税の軽減
③不動産取得税の課税標準を一部控除
④公共施設等の固定資産税・都市計画税の軽減

○金融支援

公共施設等の整備に対する
①無利子貸付
②社債の取得
③債務の保証

②税制特例・金融支援⇒
民間事業者の負担軽減による事業採算性の向上
区域面積10,000㎡以上

③財政支援⇒
補助メニューの充実

○国際競争力拠点
都市整備事業

○国際的ビジネス
環境等改善・
シティセールス支援事

業
(特定地域）

○都市安全確保促進事業
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造幣局地区街づくり計画策定の目的と役割

街づくりの理念、目標

安全・安心
池袋副都心と木密地域に隣接する立地特性に配慮した災害に強い街

文化・賑わい・環境
環境にやさしく文化と賑わいを創出する活力ある街

街づくりのルール〈土地利用の方針〉

◇防災公園区域

災害時における地域住民の迅速な避難

に対応できるよう、木造住宅密集地域に

面した地区の東側に、面積約1.7haの防災

公園を整備します。

街づくりのルール〈基盤整備の方針〉

都市計画マスタープラン等の上位計画や当地区及び周辺の地域特性と課題を踏まえ、

街づくりの理念、目標を定めました。

街づくりの理念

街づくりの目標

池袋副都心と木造住宅密集地域の双方に隣接した立地特性に配慮し、防災公園区域と市街地整備

区域が一体となり災害に強く文化と賑わいを創出する活力ある市街地を形成します。

災害時の速やかな避難と、池袋副都心の賑わいの連続性を確保し、雑司が谷や大塚といった周

辺の文化、観光資源を結び付け、新たなまちの魅力を創出するため、歩行者空間と広場の整備、

市街地整備区域における空地整備等を行います。

安全・安心

防災：防災公園を中心とした防災拠点の形成

○防災公園の整備
・備蓄倉庫、ヘリポート等の災害対応機能を備えた防災活動拠点となる防災公園の整備

○地域との防災連携
・池袋駅周辺の帰宅困難者受入れや自家発電設備、蓄電池等の停電時電源確保などによる
地域との防災連携

○木造住宅密集市街地の解消
・木造住宅密集地域の広域的な解消の契機となる施設整備

文化・交流、賑わい、環境

文化・交流、賑わい：文化と賑わいによる池袋の新たな魅力づくり

○文化の創造と地域交流・地域活性化の促進
・池袋副都心のさらなる活性化に資する文化・交流機能の誘導
・文化交流機能等と防災公園が一体となった賑わいの空間づくりによる地域交流の促進

環境：環境に配慮したまちづくり

○低炭素型のまちづくりの推進
・地域冷暖房施設や再生可能エネルギーの導入、エネルギーの融通利用、環境に配慮した
高機能建築物の整備などによる環境負荷の低減

○ヒートアイランド現象の緩和
・公園や緑地等の整備、建築物等の緑化などによるヒートアイランド現象の緩和

◇市街地整備区域

池袋副都心に面した地区の西側には、

面積約1.5haの市街地を形成します。

市街地整備区域の北側（約2/3）には文

化交流機能（教育・研究機関）、南側

（約1/3）には木造住宅密集地域の解消に

も資する賑わい機能を誘導します。

造幣局地区街づくり計画【概要】

現況写真（平成25年9月撮影）

図１

図２

教育・健康増進ゾーン

造幣局東京支局敷地（豊島区東池袋4-42）

は、支局の移転に伴い大規模な土地利用転換が

見込まれます。

当該敷地は面積約3.2ｈａの広さを持ち、西

側には池袋副都心、東側には木造住宅密集地域

が隣接しており、その特性を活かし、災害に強

く文化と賑わいを創出する活力ある街をつくる

ため、この度、造幣局地区街づくり計画をとり

まとめました。計画策定に当たっては、学識経

験者、地元代表等からなる検討委員会を設置し

検討を行いました。
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今後、本計画に沿って、防災公園の整備、市街地整備区域の整備を推進するとともに、周辺

とのまちづくりとの連携や造幣局地区のエリアマネジメントを検討していきます。

街づくりの推進

街づくりのルール〈建物整備・景観形成方針〉街づくりのルール〈防災機能強化方針〉

防災公園は木造密集市街地からの火災延焼対策を図るとともに、全区的な視点に立って救

援物資搬入・集配拠点の形成、ヘリポートの設置等を取り入れます。市街地整備区域におい

ては、木造住宅密集地域解消のための住宅整備、帰宅困難者の受け入れや物資の備蓄等の機

能を確保します。

災害時には、発災後の時間経過によるニーズの変化に応じ、防災公園区域と市街地整備区

域が連携しながら災害時の運用を行います。

街づくりのルール〈環境都市づくりの方針〉

地域冷暖房施設等の既存エネルギー施設

と連携した低炭素エネルギーシステムの導

入を検討します。

また、環境配慮建築物等の誘導、地形を

生かした身近な環境体験の演出、気候・地

形の特性を活かしたクールアイランド化の

推進により、環境都市づくりを目指します。

防災公園区域と市街地整備区域が調和した潤いある空間形成を目指し、壁面後退や統一感の

ある歩行者空間整備等により一体的に賑わいの空間づくりを行い、花とみどりの豊かな歩道状

空地、魅力的なデザインのエントランス広場、賑わいの連続性と回遊性を確保する歩行者通路、

市街地整備区域と公園の人々が出会う交流広場等を設けます。

街路樹や植栽等による緑の演出

歩道状空地の整備イメージ

歩行者通路の整備イメージ

緑豊かで快適な歩行者空間
誰もが集える憩いの空間を確保

園路の整備イメージ

時系列による災害時の運用

たまり場にもなる空間

交流広場の整備イメージ

緊急段階 応急段階 復旧・復興段階

半日～3日 3日～4か月 概ね4か月以降

災害対策目標 生命維持 生活確保 生活再建

防災公園

・自宅へ戻ることが困難な地域

住民を、救援センターへ誘導。

⇒道路閉塞している場合、ヘリ

コプターにより傷病者搬送、物

資搬入

・救援物資搬入集配拠点形成

（道路閉塞復旧後）

※物資一時保管用テント設営

→物資受け入れ→周辺の救援

センター等への物資搬送

・復旧資材置き場等

・仮設住宅や商店等の建設

市街地部分 ・帰宅困難者受入れ ・救援物資一時保管 ―

概念図

時間軸
発災直後

発災～半日

生命確保

・周辺木造住宅密集地域か

ら、防災公園及び市街地部分

のオープンスペースを含めた

豊島区立総合体育場一帯の避

難場所へ一時避難

※写真はイメージです。
※道路などの幅員構成は、今後、
関係者協議等により変更する場
合があります。

災害対策目標

防災公園

・花や緑を楽しむ場

・子どもたちの遊び場

・防災に関する活動の場（防災体験学習等）

など

・避難生活、帰宅困難者支援物資の備蓄

市街地部分

・文化交流機能

・賑わい機能

・木造住宅密集地域解消のための住宅、生活支援機能

・帰宅困難者支援物資の備蓄

時間軸 平常時

(事前対策)
概念図

図３

図４
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H27 H28 H29 H30 H31 H32～

防
災
公
園
部
分

市
街
地
部
分

豊島区

造幣局
地区

都市計画
決定

東京
支局
移転

解体・
土壌改良

公園
説明会

実施設計 防災公園整備

市街地整備

防災公園
工事完了（予定）

全体スケジュール（予定）
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  文京区

Ｇ街区

Ｈ街区

Ｉ街区

Ａ-Ｄ街区

Ｂ2街区

Ｃ街区

Ｅ街区

Ｋ街区

Ｂ1街区

Ｆ2街区

Ａ街区

Ｆ1街区

Ｄ街区

Ｊ街区沿道街区について

【Ｅ街区】
Ｈ22年度 竣工

【Ｇ街区】
現在、建設工事中
Ｈ28/2月 竣工予定

【A街区】
Ｈ26/8月 都市計画決定
Ｈ27/6月 組合設立認可
Ｈ30年度 竣工予定

【B街区】
H2４年度 再開発準備組合設立

【Ｃ街区】
地権者と合意形成を進めている

【Ｋ街区・Ｅ街区一部】
（四丁目３７・３８番）
まちづくり勉強会
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文京区

Ａ路線

Ｂ路線

Ｃ路線

平成7年度整備完了

6m道路

平成23年度整備完了

Ａ街区

【五丁目１０番街区】
まちづくり勉強会

造幣局南地区

【造幣局南地区】
H24・25年度 懇談会開催
H26年度 協議会（初動期）
H27/6月～協議会（展開期）

【防災道路Ｂ路線】
Ｈ26年度～用地取得
Ｈ30年度 道路整備工事
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豊島区の不燃化特区の指定状況

不燃化特区 ５地区 約３６０ｈａで展開中

⇒豊島区に広がる木密地域（４地域 約５７０ｈａ）の６３％をカバー

建替え後

戸建建替え促進助成

建替え前

・耐用年数の３分の２を経過したもの

（木造の場合、築１５年以上が対象）

・個人であること

・耐火建築物又は準耐火建築物

・戸建て、店舗、事務所、店舗併用住宅、

延べ面積の過半が自己居住用の住宅

【助成対象】

【助成額】

除却費
（上限１０００万円）

設計･監理費

助成金額

実際に要した額 の低い方

実際に要した額 の低い方

店舗等への
加算助成

店舗部分の床面積の割合に応じて
建築工事費を助成（上限：１００万円）

床面積×区が定める
単価で算出した額
（上限1,000万円）

又
は

地上1～３階の床面積に
応じて区が定める額

又
は

+

+

※事前に区の審査が必要

助成金額

実際に要した額 の低い方
床面積×区が定める
単価で算出した額
（上限１０００万円）

又
は

老朽建築物除却助成

除却後除却前

・昭和５６年以前の建築物又は区が認定する危険な建築物
・個人であること

【助成対象】

【助成額（上限１０００万円）】

除却費

更地

※事前に区の審査が必要

建替え

３階建ての準耐火建築物
床面積１２０㎡

木造２階建て
床面積１００㎡

除却費

建築設計費

助成額の算定 上限額

工事監理費

２，４００，０００円

５７３，０００円

助成金の上限額 （除却費及び建築設計費等の助成） ２，９７３，０００円

+

＝
区が定める単価及び額(Ｈ２７年度)
《除却費》

木造２４，０００円／㎡
非木造３５，０００円／㎡

《建築設計費・工事監理費》
床面積１２０㎡の場合(準耐火建築物)

⇒５７３，０００円

１００㎡×２４，０００円／㎡

地上１～３階の床面積の合計が
１２０㎡の場合⇒５７３，０００円

※実際に要した額又は上限額のいずれか低い方が助成金額となります。

戸建建替え促進助成における助成額の例
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除却後除却前

・区が認定する防災上危険な
老朽建築物

・防災上有効な空地として適性
に管理されていること（※）【条件】

【優遇】・除却後の更地にかかる固定資産税・都市計画税が最長５年間８割減免

固定資産税・都市計画税の優遇

◎老朽建築物を取り壊して更地にした場合

建替え後建替え前

・木造又は軽量鉄骨造 ・耐火建築物又は準耐火建築物【条件】

※建替え前後の所有
者は原則として同じ

【優遇】 ・新築した住宅の固定資産税・都市計画税が最長５年間全額減免

◎不燃化のための建替えを行った場合

更地

※区からの証明
が必要

※事前に区の
認定が必要

お問い合わせ：豊島都税事務所 固定資産税係 ０３－３９８１－１２１１（代表）

助成金手続きの流れ

豊島区

①助成対象確認申請書

②助成対象確認通知書建築確認申請書提出

建物の取り壊し・建築

③助成金交付申請書

④助成金交付決定通知書

⑤請求書

取り壊しの概ね１か月前

助成金受領

⑥助成金振込

区で審査工事完了後

事前相談

補助金を受ける方

※取り壊す前に
区の審査が必要

東京都建築士事務所協会豊島支部
豊島法曹会（弁護士）
東京都不動産鑑定士協会
東京税理士会豊島支部
東京司法書士会豊島支部
東京行政書士会豊島支部
など

協定締結

・一年度内に５回まで無料で派遣
・１回につき２時間まで

派遣対象者 豊島区 各士業団体

不燃化に伴う権利者の移転や建替え等に関して必要な提案、指導、助言等を行うため、

区が各士業の専門家を無料で派遣対象者（土地所有者等）に派遣します。

◇区と各士業団体との協定締結

◇建替え等の案件により区から該当士業団体に派遣依頼

◇区から派遣対象者（土地所有者等）に専門家を派遣

専門家派遣

➢東池袋四・五丁目地区まちづくりに関すること

地域まちづくり課 事業第１グループ

０３－３９８１－０４８９（直通） 担当：近藤・水野

➢造幣局地区街づくりに関すること

都市計画課 都市計画グループ

０３－４５６６－２６３２ （直通） 担当：竹内・丹羽

～お問い合わせ先～

➢助成金（不燃化特区）に関すること

地域まちづくり課 事業調整グループ

０３－３９８１－１４６４（直通）



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．沿道まちづくりの進捗状況と今後の予定について 
（２）都市づくり公社の取組みについて 

◆補助８１号線（東池袋地区）沿道まちづくりの状況図
■お問い合わせ先

●Ｂ-２街区
東池袋四丁目２番街区市街地再開発準備組合

ＴＥＬ：03（3980）0221    担当：小松、繁永、新沼

●Ｃ街区
公益財団法人 東京都都市づくり公社
沿道まちづくり事務所 地域開発課
ＴＥＬ：03（6300）5444 担当： 小松、繁永
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３．沿道まちづくり協議会の活動について 

1

協議会の目的・沿道の区域

本協議会は、東池袋地

区補助第81号線沿道を安

全で快適な魅力あるまち

にするため、補助第81号

線沿道関係住民が協力し

ながら、行政や関係機関、

専門家と協働で、補助第

81号線の整備と沿道のま

ちづくりを推進すること

を目的とする。

（会則第2条より抜粋）

沿道の区域

朋有
小学校

春日通り

日の出通り

坂下通り

協議会の主な活動内容（前回「報告会」以降）

2

●まちづくり協議会の開催
（計３回）

●下水道工事（推進工事）
現場見学会

●まちづくりフェスタ！
の開催

◆日時：３月３日（火）１４時～１５時

◆場所：東池袋４丁目 １６番街区集合

～工事現場（トンネル内、往復約550ｍ）

補助第８１号線

「下水道工事（推進工事）現場見学会」のご報告

3

見学の説明

4

見学準備

下水道工事現場の見学 立坑を通って地下へ
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◆日時：７月１８日（土）10時～１４時

◆場所：東池袋４丁目 １６番街区及びその周辺

◆主催：沿道まちづくり協議会・東京都・豊島区

◆協力：㈶東京都都市づくり公社・豊島消防署 等

東池袋４・５丁目地区

「８１まちづくりフェスタ！２０１５」のご報告

5

◆目的：補助第81号線整備に向けた
沿道まちづくりの一環として開催

◆主なイベント：

・東日本大震災復興支援に関するイベント

（義援金の募集／海産物の販売等）

・協議会からの情報発信

・都・区・公社によるまちづくり相談

・警察署からの情報発信

・ミニＳＬの乗車体験

・住宅メーカー等による建替え相談
6

東池袋４・５丁目地区

「８１まちづくりフェスタ！２０１５」のご報告

東日本大震災の復興支援として来場者に呼びかけ

た義援金は、¥30,697円ものをお気持ちをい
ただきました。

また、義援金は、宮城県南三陸町へお届けし、

町長からお礼状をいただきました。

7

東池袋４・５丁目地区

「８１まちづくりフェスタ！２０１５」のご報告

8

東池袋４・５丁目地区

「８１まちづくりフェスタ！２０１５」のご報告
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9

協議会の参加者募集！！

私たちと一緒に沿道まちづくりを検討しませんか？

皆様も協議会に参加
し、私たちと一緒に
整備イメージや愛称
などを検討しません
か。

◆補助第81号線の整備イメージ断面図

10

【お問い合わせ先】

東京都 第二市街地整備事務所
事業課 まちづくり推進担当
電話：03-5389-5159
担当：大坪、永田

豊島区 都市整備部 地域まちづくり課
電話：03-3981-0489
担当：近藤、水野
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４．メモ欄 
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