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配布の調整

配布の調整

7-9
東京2020大会

○第1１回協議会

配布の調整

EVサイン計画に基づく
自由通路内整備（JR）

○次回協議会
（予定）

東西自由通路新設に伴うサイン整備

配布の調整

○東西自由通路開通

EVサイン計画に基づく整備（京王電鉄）

エレベーター工事（京王電鉄）

EV・階段マップの配布（日・英版、中・韓版）

ターミナルマップの配布（日・英版、中・韓版）

屋内測位技術を活用した案内誘導の検討等

EV・階段マップの配布
(日・英版、中・韓版)

Wi-Fi整備（サブナード）

EV・階段マップの配布
(日・英版、中・韓版)

事務局が実施

事業者が実施

2022年度以降
必要に応じて

協議会・分科会を開催予定

必要に応じ
図解サイン

修正

図解サイン更新

配布の
調整

配布の
調整

サイン計画に基づく整備・更新

EV・階段マップの配布
(日・英版、中・韓版)

EV・階段マップの配布
(日・英版、中・韓版)


