
2018年度 

2019年度 2020年度 

4-12月 1月 2月 3月 

案
内
サ
イ
ン
の
改
善 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

今後のスケジュール 資 料 ８ 

配布の
調整 

東西自由通路の新設に伴う 
案内サインの整備の考え方の整理 

配布の
調整 

現行サイン計画に基づく整備 

エレベーターサイン計画に基づく整備 

サイン計画の作成 
（東西自由通路内） 

エレベーターサイン計画の見直し 

7-9 
東京2020大会 

サイン計画に基づく整備 
（東西自由通路内） 

エレベーターの設計・工事 

更なるバリアフリーの推進に向けた施策の検討 

ターミナルマップの配布（日・英版、中・韓版） 

EV・階段マップの配布（日・英版、中・韓版） 

事務局が実施 

事業者が実施 

12/25 
分科会 

2/15 
分科会 

3/6 
協議会 

サイン計画 
追加 

EVサイン計画に基づく整備 

EV・階段マップの更新 配布（更新版） 

EVサイン計画 
追加 

ターミナルマップの更新 配布（更新版） 

配布の調整 

配布の調整 

時期未定 
東西自由通路供用 

ICTを活用した屋内外ナビゲーション 
サービス事業者実証 

サイン計画 
の見直し 

サインの更新 

サイン計画 
変更 

空間情報インフラの改善、実証実験 サービス提供 


