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今後のスケジュール 資 料 ７

配布の調整

東西自由通路の新設に伴う
サイン計画の見直し

配布の調整

現行サイン計画に基づく整備

エレベーターサイン計画
の見直し

7-9
東京2020大会

サインの更新

エレベーター工事（京王電鉄）

更なるバリアフリーの推進に向けた施策の検討

ターミナルマップの配布（日・英版、中・韓版）

EV・階段マップの配布（日・英版、中・韓版）

周辺開発、駅改良の検討会議と
連動した協議会運営の検討

事務局が実施

事業者が実施

第15回分科会○ ○第10回協議会

サイン計画
変更

EVサイン計画に基づく整備（京王電鉄）

EV・階段マップ
データの修正

EVサイン計画追加

ターミナルマップ
データの修正

配布の調整

配布の調整

東西自由通路供用

屋内測位技術を活用した案内誘導の検討等

サイン計画に基づく整備
（東西自由通路内）

視覚障害者誘導用ブロック整備（ＪＲ、小田急電鉄、京王電鉄）ルート調整

駅改良等に伴った更新

駅改良等に伴った更新

駅改良等に伴った更新

第14回分科会○

第16回分科会○ 第17回分科会○

EVサイン計画に基づく整備（JR）

EVサイン計画追加

エレベーターサイン計画
の見直し

○第10回協議会


