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今後の検討内容 

1 

幹線ルート案の検討 
ルート毎の事業費、工期などを算出 

 最適整備方法の選定 

浸水発生地区を優先的に暫定整備するなどの手法を検討 
段階的暫定稼働の方策 

 事業実施スケジュールを策定 

第2回幹事会にて 
整備最適ルート及び暫定対策案を提示 


