
平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

第 ３ 回  空 堀 川 流 域 

広域雨水整備検討協議会幹事会 

 

今後のスケジュールについて 

 

開催時期 協議会・幹事会 開催内容 

平

成

29

年

度 

8月 協議会（第一回）  設置要綱 

 検討内容 

12月 幹事会（第一回）  現状把握 

 浸水要因分析 

 過去の被害状況 

 既設管、浸透施設等の整備状況 

 既設の浸透施設の能力評価・検証 

 降雨シミュレーションの実施 等 

2月 幹事会（第二回）  整備手法の検討 

 対象区域の設定 

 ルートの選定 

3月 幹事会（第三回）  整備手法の検討 

 対象区域の設定 

 ルートの選定 

 事業費の算定 

 今後のスケジュール 

平

成

30

年

度 

 
平成 31年度 
予算要求まで 

幹事会 

協議会 

 整備手法の検討（公共と流域の比較） 

 対象区域の設定 

 ルートの選定 

 事業費、費用負担の算定 

 段階的整備手法の検討 

 

資料２ 


