

## 築地地区まちづくり事業 審査委員会 スケジュール(案)

(開催の時期、内容、開催回数等は、今後、変更になることがあります。)

回次	想定時期	想定議事等
第1回	令和4年4月中旬	委員長選出、事業の概要、事業実施方針について、審査委員会スケジュール(案)、現地視察
第2回	令和4年6~7月頃	実施方針質問回答書説明、事業者募集要項(案)、契約条件書(案)、審査基準(案)
第3回	令和4年8~9月頃	事業者募集要項(案)、契約条件書(案)、審査基準(案)
( 令和4年秋頃 募集要項等の公表(予定) )		
第4回	令和5年1月頃	事業者募集の応募希望状況、募集要項に対する質問と回答(案)
対話の実施	令和5年春頃	※審査委員はオブザーバーとして参加
( 令和5年夏頃 提案書受付(予定) )		
第5回	令和5年秋頃	「対話」の結果、事業応募者提案の概要、事業応募者ヒアリングの進め方
第6回		事業者ヒアリング、事業者提案、評価・意見交換
第7回		最優秀提案及び次点、審査講評(素案)
第8回	令和5年度内	最優秀提案及び次点の決定、審査講評(案)