

築地地区まちづくり事業 審査委員会 スケジュール(案)

回次	想定時期	想定議事等
第1回	令和4年4月18日	委員長選出、事業の概要、事業実施方針について、審査委員会スケジュール(案)、現地視察
第2回	令和4年6月29日	第1回議事概要、実施方針質問回答書説明、全体体系図、事業者募集要項(素案)、審査基準(素案)、評価の配点重み(案)
第3回	令和4年9月20日	第2回議事概要、事業者募集要項(案)、契約条件書(案)、審査基準(案)
(令和4年11月30日 募集要項等 公表)		
(令和5年1月12、13日 募集要項等に対する質問 提出〆切)		
第4回	令和5年3月17日	事業者募集の応募希望状況、募集要項等に対する質問と回答(案)ほか
(令和5年3月30日 募集要項等に対する質問回答 公表)		
対話の実施	令和5年6月1、8日	(審査委員はオブザーバーとして参加)
(令和5年8月31日 提案書受付)		
第5回	令和5年10月25日	応募者提案の概要、応募者ヒアリングの進め方
第6回【本日】	令和5年12月15日	応募者提案の仮評価・意見交換、応募者ヒアリング、本評価 ※
第7回	令和6年2月13日	事業予定者選定結果(案) ※
(令和5年度内 事業予定者決定・公表 ※)		

※ 開催の時期、内容、開催回数等は、今後、変更になることがあります。