

築地地区まちづくり事業 審査委員会 スケジュール(案)

回次	想定時期	想定議事等
第1回	令和4年4月18日	委員長選出、事業の概要、事業実施方針について、審査委員会スケジュール(案)、現地視察
第2回	令和4年6月29日	第1回議事概要、実施方針質問回答書説明、全体体系図、事業者募集要項（素案）、審査基準（素案）、評価の配点重み（案）
第3回	令和4年9月20日	第2回議事概要、事業者募集要項（案）、契約条件書（案）、審査基準（案）
（ 令和4年11月30日 募集要項等 公表 ）		
（ 令和5年1月12、13日 募集要項等に対する質問 提出〆切）		
第4回	令和5年3月17日	事業者募集の応募希望状況、募集要項等に対する質問と回答（案）ほか
（ 令和5年3月30日 募集要項等に対する質問回答 公表）		
対話の実施	令和5年6月1、8日	（審査委員はオブザーバーとして参加）
（ 令和5年8月31日 提案書受付 ）		
第5回	令和5年10月25日	応募者提案の概要、応募者ヒアリングの進め方
第6回	令和5年12月15日	応募者提案の仮評価・意見交換、応募者ヒアリング
第7回【本日】	令和6年2月13日	応募者への追加ヒアリングについて
第8回	令和6年●月●日	応募者追加ヒアリング、本評価、事業予定者選定結果（案）
第9回	予備	
（事業予定者決定・公表（予定））		

※ 開催の時期、内容、開催回数等は、今後、変更になることがあります。