

(お知らせ)

令和6年9月10日

熊本防衛支局

馬毛島の自衛隊施設の完成時期について

馬毛島の自衛隊施設整備事業につきまして、工事開始後の現場の状況を踏まえ、工程を改めて精査したところ、令和12年3月末の完成見込みとなりました。

なお、運用開始に最低限必要となる施設は、引き続き早期に完成させる考えです。

工事区分	工事工程						
	1年次	2年次	3年次	4年次	5年次	6年次	7年次
飛行場施設	[黒塗り]						
飛行場関連施設	[黒塗り]						
駐機場等施設	[黒塗り]						
航空保安施設	[黒塗り]						
格納庫	[黒塗り]						
飛行場支援施設等	[黒塗り]						
貯蔵関連施設	[黒塗り]						
訓練施設	[黒塗り]						
港湾施設	[黒塗り]						
係留施設等	[黒塗り]						
揚陸施設	[黒塗り]						
仮設棧橋	[黒塗り]						
仮設工事	[黒塗り]						

※) 本工事工程及び工事計画は、現場条件等により変更されることがあり得ます。

熊本防衛支局 建設計画官付

096-368-2173