

横田飛行場における施設整備について
(令和7年1月16日 北関東防衛局からの情報提供内容)

●CV-22の部隊が専用的に使用する施設の工事

①格納庫／AMU（航空機整備ユニット）の建設

ER：CV-22格納庫／AMUの建設

工期：2023年（令和5年）1月から2026年（令和8年）1月予定

②飛行隊施設及び倉庫の建設

ER：特殊部隊施設の建設、MRSP（機動即応スペアパッケージ）／POS（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：2023年（令和5年）11月から2026年（令和8年）6月予定

→2023年（令和5年）11月から2026年（令和8年）7月予定

③シミュレーター施設の建設

ER：CV-22シミュレーターの建設

工期：2021年（令和3年）6月から2024年（令和6年）11月予定

→2021年（令和3年）6月から2024年（令和6年）11月完了

※ER：環境レビュー（Environmental Review）に記載の内容。