

# 検討スケジュール

令和3年2月15日


東京都 都市整備局

# 検討スケジュール

- 次回は、区画道路・駅前広場・島しょ等のケースを検討するとともに、あり方（素案）を提示
- パブリックコメント実施後、来年度中にあり方を策定（予定）し、社会実装に向けた取組を検討

令和2年度				令和3年度			
第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
		● 第3回 検討会	● 第4回 検討会		● 第5回 検討会	● 第6回 検討会	★ あり方 策定・公表
					↔ パブコメ		

## <検討概要>



- 第4回（R3.2.15 開催）
  - 都市づくりへの展開に向けた検討 車道空間、駅前広場、駐車場等のあり方を検討
  - 将来イメージ図の検討① 幹線道路、臨海部、地下鉄駅前の3ケースを検討
  - 実証実験の報告 西新宿における自動運転タクシー（戦略本部）
- 第5回（R3年度）
  - 将来イメージ図の検討② 区画道路、駅前広場、島しょ等の4ケースを検討
  - あり方（素案）の提示・検討
  - 実証実験の報告（調整中）
- 第6回（R3年度）
  - パブコメの結果報告
  - あり方（案）の提示
  - 今後の方針等 社会実装に向けた取組の方向性を検討

「（仮称）自動運転社会を見据えた都市づくりのあり方」

※検討状況等により変更の可能性あり