

# ホームドアの整備加速に関する協議会（第6回）

## 議事要旨

■日 時：令和8年6月5日（金）15:30～17:00

■場 所：東京都庁第一庁舎 33階特別会議室S6

■議 事：

- (1) 令和7年度の整備実績及び令和8年度の整備予定について
- (2) ホームドア整備における課題等の共有
- (3) 今後に向けた論点整理

(1) 令和7年度の整備実績及び令和8年度の整備予定について

事務局から資料1-1、1-2のとおり報告があった。

<主な内容>

○令和7年度における都内のホームドア整備実績及び令和8年度の整備予定

令和7年度は9駅18番線を整備し、令和8年度は24駅49番線を整備予定 (JR東日本)

令和7年度は4駅10番線を整備し、令和8年度は1駅2番線を整備予定 (東武鉄道)

令和7年度は2駅5番線を整備し、令和8年度は4駅8番線を整備予定 (西武鉄道)

令和7年度は8駅16番線を整備し、令和8年度は8駅18番線を整備予定 (京王電鉄)

令和7年度は5駅10番線を整備し、令和8年度は2駅6番線を整備予定 (小田急電鉄)

令和7年度は2駅4番線を整備し、令和8年度は3駅6番線を整備予定 (京急電鉄)

(2) ホームドア整備における課題等の共有

鉄道事業者及び事務局から資料2のとおり報告があった。

<主な内容>

- ・各鉄道事業者が実施している工事等における工夫を共有。
- ・目標の令和10年度までに約6割を達成できる見込み。
- ・今後、中東情勢が長期化した場合、ホームドアの納期等に懸念。

(3) 今後に向けた論点整理

事務局から資料3のとおり報告があった。

<主な内容>

- ・A1など、新技術を用いた安全対策について引き続き情報収集し、今後、取り組みの展開に向けた課題を抽出
- ・各鉄道事業者の令和11年度以降のホームドアの整備予定を共有。今後、整備の方向性について議論
- ・都内の無人駅等（※）について、運用形態の分類及びFD整備の有無について状況を共有。今後、ホームドア整備による安全対策が求められる駅の抽出に向けて議論

※ 時間帯無人駅、遠隔対応駅、完全無人駅を総称して「無人駅等」として扱う

以上