

**令和2年度**

3月3日  
（本日）

第4回都市の3Dデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ  
（R2年度最終）

3月上～中旬

- ・要件定義書（案）及び製品仕様書（案）とりまとめ
- ・パイロットマップ完成 等

3月下旬

都市の3Dデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ検討結果公表  
（パイロットマップ※含む）

※今回は個人情報保護法など各種データ法制上支障のない範囲で、データ  
リソース保有者の同意ある部分について公表することを基本とする

**令和3年度**


4月～

事業実施（モデルエリア）、ユースケース実証、仕様検証・フォローアップ

具体化フェーズにおいて生じた事象を踏まえた仕様の検証を継続的に実施し、更新・見直し等の必要が生じた場合は、その状況に応じてワーキンググループの再招集も行う等、仕様の補正等を見据えていくものとする

# 今後の展開について（案）

資料3より再掲



関連施策動向：官民連携データプラットフォームは2023年度から本格運用を開始する計画

※整備エリアの拡大等に向けては、予算協議を要する