

令和3年度

- 1月19日
(本日) 第5回都市の3Dデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ
- ～2月下旬 ・データ整備、ユースケース連携、仕様検討のブラッシュアップ等
- 3月2日(予定) 第6回都市の3Dデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ
(令和3年度最終)
- 3月上～中旬 ・要件定義書(案)及び製品仕様書(案)のアップデート
・モデルエリアにおける3Dデジタルマップ完成 等
- 3月下旬 都市の3Dデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ検討結果公表

令和4年度～

都内全域の3Dマップ実装に向けた整備推進、必要に応じ仕様等のアップデート

要件定義や仕様等について、技術動向や標準仕様など背景動向などに応じ更新・見直し等の必要が生じた場合は、ワーキンググループの再招集も行う等、仕様の補正等を見据えていくものとする