


案内サインの整備スケジュール

結節空間	工区	2017年度						2018年度		2019年度	2020年度
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4-9月	10-3月		
西口	小田急④						▶				
西口地下広場	建設局							▶	▶	▶	
	小田急①						▶				
	京王①						▶				
	小田急③						▶				
	京王②						▶				
	京王モール					▶					
京王新線通路	京王③						▶				
南口	JR②、③								▶		
	小田急⑤						▶				
東口	JR①'								▶		
東口地下通路	JR①								▶		
	ルミネ	▶	▶	▶							
メトロ通路	メトロ①								▶		
	メトロ②								▶		
	交通局					▶					
	サブナード							▶			
西武新宿駅前	西武					▶				▶	
	その他:JR								▶		
	その他:東国								▶		
	その他:新宿区								▶		



案内サインの整備状況

指示サイン

図解サイン

(整備前)

(整備後)

(新設)

小田急①工区



京王②工区



京王モール工区



交通局工区



ルミネ工区



京王③工区

西武工区

