

# 第 5 回 飯田橋駅周辺基盤整備推進会議

## 議事概要

### 1 日時

令和 7 年 1 月 31 日（金曜日） 10 時 00 分～11 時 00 分

### 2 場所

東京都庁内会議室

### 3 議事

事務局より議事について説明し、議論を行った。

主な意見は以下のとおり。

#### ○基盤整備の検討状況について

- ・ 事業スキームについては、周辺再開発事業の進捗に違いがあることや、各基盤施設により整備スキームの検討深度化に違いがあることも考慮しながら、整理を進める必要がある。
- ・ 各基盤施設の整備にあたっては、補助事業者の役割分担や周辺再開発事業を含めたスケジュールの調整等、引き続き具体的な手続きに向けた検討をする必要がある。
- ・ まちづくりの機運醸成に向けて、今後取組み内容を検討していきたい。
- ・ 検討中の整備スキームを踏まえ、基盤整備計画の記載について調整させてほしい。

#### ○令和 6 年度下半期～令和 7 年度の検討スケジュールについて

- ・ 事業化に向けたスケジュールについて、引き続き調整させてほしい。

など