

平成 29 年 8 月 9 日  
第 1 回 空堀川流域  
広域雨水整備検討協議会

### 今後のスケジュールについて

平成 29 年度	協議会・幹事会	開催内容
8 月	協議会 (第一回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置要綱</li> <li>・ 検討内容</li> </ul>
10～12 月	幹事会 (第一回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現状把握 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 浸水要因分析</li> <li>➤ 過去の被害状況</li> <li>➤ 既設管、浸透施設等の整備状況</li> <li>➤ 既設の浸透施設の能力評価・検証</li> </ul> </li> <li>・ 降雨シミュレーションの実施 等</li> </ul>
12 月～2 月	幹事会 (第二回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 整備手法の検討 (公共と流域の比較)</li> <li>・ 段階的雨水整備</li> <li>・ 事業費、費用負担 等</li> </ul>
2 月～3 月	協議会 (第二回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 整備手法の検討 (公共と流域の比較)</li> <li>・ 段階的雨水整備</li> <li>・ 事業費、費用負担 等</li> </ul>