

新宿ターミナル協議会 案内サインの更新等スケジュール

事業者	計画	工区名称	2021年度	2022年度				2023年度				
			1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
東京国道事務所		その他工区（南口歩道上）										
		その他工区（JR東南口）										
		東京国道										
建設局		建設局										
交通局		交通局										
新宿区		その他工区（JR東南口）										
JR東日本		JR①										
		JR②										
		JR③										
		JR④（東西自由通路）										
		その他工区（バスタ新宿廻り）										
		その他工区（東口広場）										
東京メトロ	サイン計画	メトロ① A-18封鎖 ~2022年11月										
		メトロ① A-10封鎖 ~2025年3月										
		メトロ① 観光案内所仮設 ~2031年3月										
		メトロ②										
西武鉄道		西武										
京王電鉄	サイン計画	京王①										
		京王②										
		京王③ 駅務室移設及び事務所、仮眠室新設工事 2022年3月~9月										
小田急電鉄	サイン計画	小田急① 観光案内所移設 2022年3月										
		小田急③ 観光案内所移設 2022年3月										
		小田急④ 観光案内所移設 2022年3月										
		小田急⑤ 観光案内所移設 2022年3月										
ルミネ		ルミネ										
新宿サブナード	サイン計画	サブナード EV新設 2022年4月~2023年3月										
	EVサイン計画	サブナード EV新設 2022年4月~2023年3月										
京王地下駐車場		京王モール										

上記の工事期間中は、ステッカー等により、案内サインを更新

■ 工事期間

