

## 今後の予定（案）

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
本協議会				9月 ラグビーワールドカップ	7月 オリンピック・パラリンピック東京大会
<div data-bbox="116 411 472 499" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">基本ルールの設定</div>					
	<div data-bbox="212 536 663 635" style="background-color: #444; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">実施に向けた詳細な調整</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サインの詳細設計（1面ごとの表示内容、設置箇所の調整）</li> <li>・箇所別バリアフリー対応の詳細設計</li> <li>・更なる利便性向上のためのサービスの実施に向けた調整</li> </ul>				
		<div data-bbox="667 842 1794 943" style="background-color: #444; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">サインの整備</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業者による工事発注、施工</li> <li>※整備のタイミングは、利用者の混乱が生じないように調整する</li> </ul>			<div data-bbox="1865 842 2197 943" style="background-color: #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">サインの更新</div>
		<div data-bbox="524 1050 1794 1150" style="background-color: #444; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">バリアフリー対応の実施</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大江戸線新宿西口駅エレベーターの整備（東京都交通局）</li> <li>・各事業者によるバリアフリー施設の整備、案内の実施</li> </ul>			<div data-bbox="1865 1050 2197 1150" style="background-color: #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">大規模な改変に伴うバリアフリー対応の実施</div>
		<div data-bbox="524 1257 1794 1358" style="background-color: #444; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">サービスの実施</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業者による共通のマップの配布</li> <li>・各事業者による案内所の新設・拡充</li> <li>・国土交通省と連携した屋内ナビゲーションの実証実験</li> </ul>		<div data-bbox="1402 1445 1469 1477" style="display: inline-block;">など</div>	<div data-bbox="1865 1257 2197 1358" style="background-color: #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">マップの更新</div>