

# 検討スケジュール <検討スケジュールについて>

		平成29年度(2017年度)				平成30年度(2018年度)				平成31年度・令和元年度(2019年度)			
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
検討会等	庁内検討会 都・区検討会 都・市町検討会	① (5/17・24)	② (7/27)	③ (10/3)	④ (12/14)	⑤ (2/2)	⑥ (5/18)	⑦ (9/18)		⑧ (5/10)		○	
	専門アドバイザー委員会	① (6/1)	② (8/1)	③ (10/12)	④ (12/20)	⑤ (2/7)	⑥ (5/23)	⑦ (9/21)		⑧ (5/15)		○	
	都・区市町策定検討会議	① (6/8)		② (10/19)		③ (2/14)	④ (5/30)		⑤ (10/11)		⑥ (5/31)		○
検証項目	概成道路における拡幅整備 の有効性の検証		[Blue bar]										
	交差点部の交差方式等の検証		[Blue bar]										
	計画重複等に関する検証		[Blue bar]										
	地域的な道路に関する検証		[Blue bar]										
個々の路線の検証			← 対象路線全体の検証 →				← 個々の路線の検証 →						
基本方針	中間のまとめ						公表 (7/9)	パブコメ(~8/10)					
	基本方針(案)									公表予定	パブコメ		
	基本方針												策定予定

\* 検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。