
横田飛行場における施設整備について 

（令和 5年 2月 10日 北関東防衛局からの情報提供内容） 

 

 

●ＣＶ－２２オスプレイの部隊が専用的に使用する施設の工事 

 

 

① 格納庫/AMU（航空機整備ユニット）の建設 

ＥＲ：ＣＶ－２２格納庫/ＡＭＵの建設 

 

工期：変更前 2022年（令和 4年）9月から 2025年（令和 7年）7月予定 

変更後 2023年（令和 5年）1月から 2026年（令和 8年）1月予定 

 

 

② 飛行隊施設及び倉庫の建設 

ＥＲ：特殊部隊施設の建設、ＭＲＳＰ（機動即応スペアパッケージ）/ＰＯＳ（平時用在

庫）保管施設の建設、群司令部 

 

工期：変更前 2023年（令和 5年）1月から 2025年（令和 7年）7月予定 

変更後 2023年（令和 5年）8月から 2026年（令和 8年）2月予定 

 

 

③ シミュレーター施設の建設 

ＥＲ：ＣＶ－２２シミュレーターの建設 

 

工期：2021年（令和 3年）6月から 2023年（令和 5年）6月予定  

 

 

※ＥＲ：環境レビュー（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｒｅｖｉｅｗ）に記載の内容。 

 

 


