
案内サインの整備スケジュール 資料１

整備

更新

EVサイン計画

新宿区

9 18 6

2020年度

7 8 9 10 11 1211

京王地下駐車場
京王モール

京王地下駐車場

ルミネ

ルミネ

ルミネ

ルミネ

EVサイン計画 京王

サイン計画

小田急①

小田急③

小田急④

小田急⑤

EVサイン計画

小田急電鉄

京王電鉄

サイン計画（地下部入口）

サイン計画

サイン計画（地下部入口）

サイン計画 その他工区（③JR東南口）

7651 4

EVサイン計画

東京国道事務所
サイン計画

その他工区（①南口歩道上）

その他工区（③JR東南口）

EVサイン計画 東京国道

建設局

サイン計画

交通局

サイン計画 交通局

サイン計画（地下部入口） 交通局

サイン計画（地下部入口） 建設局

EVサイン計画 建設局

新宿サブナード サイン計画 サブナード

EVサイン計画 メトロ

東京メトロ

サイン計画 西武
西武鉄道

メトロ①

メトロ②

サイン計画
　・A18口　2021年４月～2022年11月まで閉鎖予定
　・A１０口　2021年10月より閉鎖予定
　・観光案内所　2021年10月東側改札付近へ移設
　 （閉鎖なし）

西武

サイン計画（地下部入口） メトロ

サイン計画（地下部入口） 京王

小田急

小田急

サイン計画

京王①

京王②

京王③

サイン計画

サイン計画（地下部入口）

EVサイン計画

EVサイン計画

1 24 5 612

サイン計画

JR①

JR①´

JR②

JR③

JR④（東西自由通路）

その他工区（②バスタ新宿廻り）

5
事業者 計画 工区名称

2 321121110

2018年度

76543

JR東日本

JR

10 11 12 1 2 3

2021年度

建設局

98 10 2

2017年度

交通局

その他工区（④東口広場）

7 8 9

2019年度

3 3 4

←東西自由通路開通

東
京
２
０
２
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会

整備に向け準備中



小田急④

建設局

小田急①

京王①京王②

小田急③

京王モール
京王③

ＪＲ②

ＪＲ③

小田急⑤

ＪＲ①´

ＪＲ① ルミネ

メトロ①

メトロ②

サブナード

交通局

西武

工区名称 資 料 １ 別 紙

ＪＲ④

地上階

地下階


