
資料 4 

 

 

 

 

 

整備計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 8月 

新宿ターミナル協議会 

  



目次 

 

１． 整備計画について 

（１） 作成の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（２） 実施する施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

２． 各施策の実施内容とスケジュール 

（１） 案内サインの改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（２） バリアフリーの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

（３） サービスの向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 



1 

１ 整備計画について 

（１） 作成の目的 

 基本ルールに基づいて実施する各施策の実施内容と時期を明確にし、関係者間

で共有することを目的とする。 

 

（２） 実施する施策 

 案内サインの改善 

 ・案内サインの整備 

 

 バリアフリーの推進 

 ・エレベーターの整備 

 ・視覚障害者誘導用ブロックの整備 

 ・エレベーターに関する案内サインの整備 

 ・エレベーター・階段マップの配布 

 

 サービスの向上 

 ・ターミナルマップの配布 
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２ 各施策の実施内容 

（１）案内サインの改善 

＜案内サインの整備＞ 

サイン計画に定めた案内サインの整備を、各管理者が実施する。 

各管理者は、ターミナル全体で調整された整備手順に合わせて整備を実施する。 

また、視認性の向上のため、サイン照明の LED化を推進する。 

【サイン計画】 

  ・各サインの配置、表示内容の詳細は、別途「サイン計画」として定める。 

 

 

 

  

配置の例 

表示内容の例 
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【整備手順とスケジュール】 

 

○整備手順の基本的な考え方 

  ・サインシステムの核となる「結節空間」を優先的に整備 

 ・案内の連続性の確保に配慮し、隣接する区域を順に整備 

 ・連続する動線に対するサインは、可能な限り短期間に整備 

 ・原則として、ターミナル全体で調整された整備手順に合わせて整備 

 

 

 

 

整備手順のイメージ 
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○整備スケジュール 

結節 
空間 

場所 
（サイン計画での工区名称） 

2017年度 2018年度 2019 
年度 

2020 
年度 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 4-9 月 10-3 月 

 小田急西口地上改札付近（小田急④）             

西
口 

地
下
広
場 

西口地下広場（建設局）             

小田急西口地下改札付近（小田急①）             

京王西口付近（京王①）             

 

小田急エース南館（小田急③）             

京王百貨店口付近（京王②）             

京王モール（京王モール）             

京
王 

新
線
通
路 

京王新線口付近（京王③）             

南
口 

JR 南口付近（JR②③）             

小田急南口改札付近（小田急⑤）             

 JR 東口地上階（JR①’）             

東
口 

地
下
通
路 

JR 東口･中央東口付近 

（JR①、ルミネ） 
            

 大江戸線新宿西口駅（交通局）             

メ
ト
ロ 

通
路 

丸ノ内線西側改札付近（メトロ①）             

丸ノ内線東側改札付近（メトロ②）             

 新宿サブナード（サブナード）             

西
武 

新
宿
駅
前 

西武新宿駅（西武）             

 路上（その他）             

漏水対策工事と調整しながら実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工
事
実
施
に
向
け
た
準
備 
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（２）バリアフリーの推進 

＜エレベーターの整備＞ 

主な乗換経路上の段差を解消するため、エレベーターを整備する。 

【整備箇所】 

 

 

【整備スケジュール】 

 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

京王新線通路 

 

南口 

    

 

  

Ⅰ.京王新線通路⇔南口 

（施行者：京王電鉄㈱） 

設計・工事 
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＜視覚障害者誘導用ブロックの整備＞ 

主な乗換経路となっている箇所について、視覚障害者誘導用ブロックを連続

して設置する。 

【整備箇所】 

 

 

【整備スケジュール】 

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

Ⅰ 

西口 

 

西武新宿駅（地上） 

    

Ⅱ 

メトロ通路 

 

西武新宿駅（地下） 

    

 

 

  

Ⅰ.西口⇔西武新宿駅 

（施行者：東京都建設局） 

Ⅱ.メトロ通路⇔西武新宿駅 

（施行者：新宿サブナード㈱） 

設計・工事 

設計 

工事 
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＜エレベーターに関する案内サインの整備＞ 

段差に対する迂回経路の案内を充実させるため、エレベーターに関する案内サ

インを独立したサインシステム（サブシステム）として整備する。調整された整

備内容に基づき、各管理者が整備する。 

 

【基本的な考え方】 

・乗り換えやターミナル内の移動に使用されるエレベーターに通し記号を付け、 

 図解サイン、指示サイン、同定サインにより案内する。 

・遠くからでも視認できるよう、可能な限り大きな文字を使用する。 

・エレベーターの行先を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備の進め方】 

 ・各サインの配置、表示内容の詳細は、別途「エレベーターサイン計画」として定める。 

・可能な限り、案内サインの整備と同時期に整備する。 

 

 

 

  

整備イメージ 

指示サイン 

図解サイン 

同定サイン 

行先表示 
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＜エレベーター・階段マップの配布＞  2017年度第 2四半期から配布予定 

案内所等で、エレベーター・階段マップを配布するとともに、事前に確認で

きるようホームページ等に掲載する。 

 

【マップの仕様】 
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（３）サービスの向上 

＜ターミナルマップの配布＞  2017年度第 2四半期から配布予定 

各事業者により、パンフレットラックや案内所等で、ターミナルマップを印

刷・配布する。 

 

【マップの仕様】 
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＜マップの更新＞ 

掲載する情報の更新を２年に１回程度、新宿区が実施し、更新したデータを

各事業者に提供する。 

 

【スケジュール】 

 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

 

     

 

更
新 

印刷・配布 
更
新 

印刷・配布  


